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TIIVISTELMÄ  
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kevyen liikenteen hanketarpeita priori-
soidaan ns. kevyen liikenteen hankekorissa. Valtion aluehallinnossa vuoden 2010 alussa toteutetun rakenne-
uudistuksen myötä liikenneasioiden vastuu Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella siirtyi Tiehallinnon 
Hämeen tiepiiriltä Uudenmaan ELY-keskukselle. Tässä työssä on muodostettu uusi koko Uudenmaan ELY-
keskuksen alueen kattava kevyen liikenteen hankekori. Työ pohjautuu Uudenmaan ja Hämeen tiepiirien aiem-
piin kevyen liikenteen tarveselvityksiin, joiden asiasisältöön on tehty vain vähäisiä muutoksia. 
Hankekori sisältää ELY-keskuksen erilliset kevyen liikenteen hankkeet. Hankkeet priorisoitiin alustavasti turval-
lisuusvaikutusten ja hankkeen käyttäjiä koskevien tietojen perusteella neljää muuttujaa käyttäen. Tarveindeksi 
laskettiin pääosin tierekisterin tietoihin, Tarva-ohjelman tuloksiin, Koululiitu-menetelmään sekä erilaisiin paik-
katietotarkasteluihin perustuen.  
Tarveindeksiä käytettiin tarkempaan tarkasteluun otettavien hankkeiden valinnassa sekä lopullisen kiireelli-
syysarvion yhtenä keskeisenä perusteena. Tarveindeksi ei kuitenkaan automaattisesti määrännyt hankkeen 
kiireellisyysluokitusta, vaan hankkeiden lopullinen kiireellisyysluokitus tehtiin asiantuntijatyönä sekä tarvein-
deksin että muiden asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella. 
Hankkeiden käyttäjämäärien arviointiin on panostettu voimakkaasti. Osana kevyen liikenteen hankekorin yllä-
pitotyötä ELY-keskus on tehnyt kevyen liikenteen laskentoja systemaattisesti. Laskennat kattavat lähes kaikki 
kiireellisimmät hankkeet. Käyttäjämäärä arvioitiin lisäksi aluetyyppikohtaisten matkatuotoslukujen sekä arvioi-
tujen matkanpituuksien ja matkojen suuntautumisen perusteella. Lopulliset käyttäjämääräarviot muodostet-
tiin sekä liikennelaskentojen että tuotosperusteisen arvion perusteella. 
Hankkeiden lopullinen arviointi tehtiin useiden asiantuntijoiden ryhmätyönä. Arvioinnin tavoitteena oli löytää 
hankkeet, jotka tehokkaimmin vähentävät henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia, edistävät jalankulun, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä sekä tukevat yhdyskuntarakenteen eheytymistä. Terävimpään kärkeen 
löydettiin ELY-keskuksen näkökulmasta tärkeimmät hankkeet, joihin ei liity merkittäviä toteuttamiskelpoisuu-
teen tai rahoitusmahdollisuuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. 
Parhaat hankkeet jaettiin kolmeen kiireellisyysluokkaan A1, A2 ja A3. Luokka A1 on kärkihankejoukko, joka 
sisältää kymmenen kiireellisintä hanketta. Kiireellisyysluokkien A2–A3 hankkeita on 45 kpl. Luokassa B on noin 
380 hanketta, jotka eivät ELY-keskuksen näkökulmasta ole ajankohtaisia. Kokonaisuudessaan hankekorissa on 
Uudellamaalla ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä noin 430 hanketta. Lisäksi työn aikana hankekorista poistettiin noin 
30 ja otettiin erilleen noin 50 hanketta.  
Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa kevyen liikenteen väylähankkeita rahoitustasonsa mahdollistamassa laajuu-
dessa ensisijaisesti kiireellisyysluokasta A1. Kunnan aloitteesta ja rahoittamana voidaan toteuttaa hankkeita 
myös kiireellisyysluokista A2 ja A3. ELY-keskuksen rahoitusosuudesta neuvotellaan tapauskohtaisesti ja siihen 
vaikuttavat hankkeen kiireellisyysluokka, muun kuin paikallisen liikenteen tarpeet sekä ELY-keskuksen rahoi-
tusmahdollisuudet. Kiireellisyysluokan A2 hankkeiden osalta ELY-keskuksen rahoitusosuus on korkeintaan 
50 %. Kiireellisyysluokan A3 hankkeiden osalta ELY-keskuksen rahoitusosuus on korkeintaan 20 %. ELY-keskus 
ei osallistu kiireellisyysluokan B hankkeiden rahoitukseen. 
Hankkeita koskevia arvioita voidaan tarkentaa ilmi tulevien tietojen tai muutoin muuttuneen tilanteen perus-
teella. Hankkeiden kiireellisyysluokat tarkistetaan vuosittain hankekorin päivityksen yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESIPUHE 
Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen hanketarpeita priorisoi-
daan ns. kevyen liikenteen hankekorissa. Korimenettely on otettu Uu-
denmaan alueella käyttöön vuonna 2002, ja hankekoria on päivitetty 
vuosina 2003, 2004, 2006 ja 2009. Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen han-
ketarpeita on kartoitettu noin viiden vuoden välein, viimeksi vuosina 
2005 ja 2010. Vuoden 2010 alussa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien 
liikenneasioiden vastuu siirtyi Hämeen tiepiiriltä Uudenmaan ELY-
keskukselle. Laajentuneen alueen johdosta tässä työssä on muodostettu 
uusi koko Uudenmaan ELY-alueen kattava kevyen liikenteen hankekori. 
Hankekorissa on Uudellamaalla ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä noin 430 
hanketta.  
Tässä tarveselvityksessä Kanta- ja Päijät-Hämeen vuonna 2010 kartoite-
tut hanketarpeet on lisätty yhteneväisesti osaksi olemassa olevaa Uu-
denmaan ELY-keskuksen hankekoria. Työn yhteydessä myös Uudenmaan 
maakunnan alueen olemassa olevat hanketarpeet käytiin läpi asiantunti-
jatyönä.  
Vuodesta 2004 lähtien käytössä ollutta tarveindeksiä on hyödynnetty 
hankkeiden priorisoinnissa edelleen, mutta se muodostaa vain yhden 
osan arvioinnin kokonaisuudesta. Hankkeet on jaettu neljään kiireelli-
syysluokkaan A1, A2, A3 ja B. Luokkien sisällä hankkeita ei ole asetettu 
kiireellisyysjärjestykseen. 
Työn keskeiset tulokset ovat priorisoitu hankekori sekä kiireellisimpiä 
hankkeita koskevat kohdekortit. Raportin keskeistä sisältöä ovat myös 
hankkeiden rahoitukseen ja toteutukseen liittyvät linjaukset, joiden laa-
dinta on ollut yksittäisiä tarveselvityksiä pitkäkestoisempi ja laajempi 
prosessi. 
Selvitys käynnistyi elokuussa 2010 ja valmistui tammikuussa 2011. Uu-
denmaan ELY-keskuksessa päivityksestä vastasi Mari Ahonen. ELY-
keskuksesta työhön osallistuivat lisäksi Jaana Pyöriä, Päivi Ylipaavalniemi 
ja Minna Weurlander. Selvityksen ovat laatineet Mikko Lautala, Ville 
Voltti ja Aleksi Krankka Linea Konsultit Oy:stä. 
 
Helsingissä tammikuussa 2011 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
TIIVISTELMÄ .......................................................................................... 5 
ESIPUHE ................................................................................................. 7 
1 Johdanto ......................................................................................... 8 
2 Aikaisemmat selvitykset .................................................................. 8 
3 Työn tavoitteet ............................................................................... 8 
4 Suunnittelun lähtökohdat ............................................................... 9 
4.1 Suunnittelualue........................................................................ 9 
4.2 Kevyen liikenteen verkko ......................................................... 9 
5 Hankekorin hankkeiden tarkistaminen ............................................ 9 
5.1 Hankekorin päivitys .................................................................. 9 
5.2 Hankekorista poistetut ja erilleen otetut hankkeet ................... 9 
6 Priorisointimenetelmä .................................................................. 10 
6.1 Tarveindeksi........................................................................... 10 
6.1.1 Tarveindeksin käyttö hankkeiden priorisoinnissa ........ 10 
6.1.2 K1 Heva-tehokkuus ..................................................... 10 
6.1.3 K2 Matkatuotosindeksi ............................................... 10 
6.1.4 K3 Koululiitu-arvo ....................................................... 10 
6.1.5 K4 Erityisperuste ......................................................... 10 
6.1.6 Kokonaisindeksi .......................................................... 11 
6.2 Käyttäjämäärät ...................................................................... 11 
6.2.1 Liikennelaskennat ....................................................... 11 
6.2.2 Tuotosperusteinen käyttäjämäärien arviointi .............. 11 
6.2.3 Hankkeen käyttäjämäärä ja kustannustehokkuus ........ 11 
6.3 Hankkeiden priorisointi .......................................................... 11 
6.3.1 Hankkeiden arviointiprosessi ...................................... 11 
6.3.2 Hankkeiden arviointikriteerit ...................................... 11 
6.3.3 Hankkeiden kiireellisyysluokitus.................................. 12 
7 Tulokset ........................................................................................ 12 
7.1 Priorisoitu hankekori .............................................................. 12 
7.2 Kohdekortit ............................................................................ 12 
8 Hankkeiden ohjelmointi ja rahoitus ............................................... 12 
LIITTEET ............................................................................................... 13 
Liite 1. Uudenmaan ELY-keskuksen TTS 2011–2014 -hankkeet ............. 13 
Liite 2. Hankekorin luokkien A1–A3 hankkeet taulukkona .................... 14 
Liite 3. Hankekorin kaikki hankkeet kunnittain järjestettynä ................. 15 
Liite 4. Hankekorin luokkien A1–A3 hankkeet ja  
TTS 2011–2014 -hankkeet kartalla ....................................................... 20 
Liite 5. Hankekorista poistetut ja erilleen otetut hankkeet ................... 21 
Liite 6. Esimerkki kohdekortista ........................................................... 23 
8  Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010 
  JOHDANTO 
 
1 JOHDANTO 
Tarveselvityksen tavoitteena on varmistaa, että tarvittavat ja vaikutuksil-
taan tehokkaimmat hankkeet tulevat valituiksi ELY-keskuksen toteutus-
ohjelmiin. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuu-
alueen toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) 2011–2014 on yhteensä 
kahdeksan kevyen liikenteen hanketta, jotka valmistuessaan täydentävät 
olemassa olevaa väyläverkostoa ja parantavat liikenneturvallisuutta. 
Vuonna 2010 käynnistyi yksi uusi erillinen kevyen liikenteen väylähanke. 
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen käy-
tössä oleva perusväylänpidon rahoitus on TTS-kaudella 2011–2014 kes-
kimäärin 95 miljoonaa euroa vuodessa. Tiestön päivittäinen hoito ja 
ylläpito, kuten liukkauden torjunta ja lumen auraus, vie nykyisin jo noin 
93 % perusväylänpidon rahoituksesta. Tästä johtuen erityisesti laajen-
nus- ja uusinvestointien rahoitus on vähentynyt viime vuosina radikaalis-
ti ja on TTS-kauden loppupuolella ainoastaan noin 2 miljoonaa euroa 
vuodessa. 
Käytettävissä olevan rahoituksen niukkuus johtaa siihen, että vuosittain 
pystytään toteuttamaan korkeintaan muutama uusi kevyen liikenteen 
hanke noin 430 hankkeen hankekorista. Toteutettavien hankkeiden va-
linta edellyttää hankkeiden kiireellisyyden analysoimista yhtenäisin pe-
rustein. Koska lähitulevaisuudessa toteutettavia hankkeita on vähän, 
selvitystyössä keskityttiin erityisesti kiireellisimpien hankkeiden ana-
lysointiin ja hankekorin terävimmän kärjen järjestyksen määrittelyyn. 
2 AIKAISEMMAT SELVITYKSET 
Uudenmaan ELY-keskus ylläpitää tietoa kevyen liikenteen hanketarpeista 
sekä hankkeiden kiireellisyydestä ja vaikutuksista ns. hankekorissa. Ko-
rimenettely on otettu Uudenmaan alueella käyttöön vuonna 2002, ja 
hankekoria on päivitetty vuosina 2003, 2004, 2006 ja 2009. Kanta- ja 
Päijät-Hämeen alueen hanketarpeita on kartoitettu noin viiden vuoden 
välein, viimeksi vuosina 2005 ja 2010. Nykyisin käytössä olevaa kevyen 
liikenteen hankkeiden tarveindeksiä on käytetty vuoden 2004 tarveselvi-
tyksestä lähtien. Hankekorissa on noin 430 hanketta. 
3 TYÖN TAVOITTEET 
Työn tavoitteena oli liittää Kanta- ja Päijät-Hämeen vuonna 2010 kartoi-
tetut hanketarpeet yhteneväisesti osaksi Uudenmaan ELY-keskuksen 
hankekoria. Työn yhteydessä myös Uudenmaan maakunnan alueen han-
ketarpeet käytiin läpi asiantuntijatyönä.  
Kevyen liikenteen hankekorin priorisointi on vuodesta 2004 lähtien pe-
rustunut pitkälti useiden muuttujien perusteella laskettuun tarveindek-
siin, joka on suuren hankejoukon käsittelyssä lähes välttämätön työkalu. 
Käytetty menetelmä on objektiivinen ja toimii yleisellä tasolla hyvin, 
mutta yksittäisissä tapauksissa on havaittu suuriakin ristiriitoja esimer-
kiksi kuntien näkemysten ja tarveindeksin tulosten välillä.  
Viime vuosina priorisointimenetelmän kehittämisen tavoitteena on ollut 
lisätä vapaampaa ja monipuolisempaa harkintaa siten, että hankekohtai-
set erityiset perusteet ja laskennalliseen menetelmään liittyvät tekniset 
rajoitteet voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Lisäksi tavoitteena on 
ollut kehittää käyttäjämäärien arviointia ja kasvattaa käyttäjämääräarvi-
on merkitystä priorisoinnissa erityisesti kiireellisimpien hankkeiden osal-
ta. 
Tavoitteena on ollut, että tarveindeksin kehitystyötä jatketaan ja se säi-
lyy keskeisenä työkaluna ja kiireellisyyden arvioinnin lähtökohtana. Tär-
keimpien hankkeiden lopullinen kiireellisyysjärjestys tulisi kuitenkin voi-
da muodostaa asiantuntijatyönä sekä tarveindeksin että muiden asiaan 
vaikuttavien seikkojen perusteella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1.  Suunnittelualueen kunnat vuoden 2011 alussa. 
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4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
4.1 Suunnittelualue 
Suunnittelualueen muodostaa Uudenmaan ELY-keskuksen alue, johon 
kuuluvat Uudenmaan ja Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat (kuva  1). 
Vuoden 2011 alussa suunnittelualueella on yhteensä 50 kuntaa (Uusi-
maa 28, Kanta-Häme 11 ja Päijät-Häme 11). 
4.2 Kevyen liikenteen verkko 
Uudenmaan ELY-keskuksen maanteiden varsilla on 1 048 km kevyen 
liikenteen väyliä, mikä on noin 11 % alueen maantiepituudesta. Kevyen 
liikenteen väylät jakaantuvat maanteiden varsille seuraavasti tien toi-
minnallisen luokituksen mukaan: valtatiet 5 %, kantatiet 5 %, seututiet 
20 % ja yhdystiet 70 %. Yhteensä koko Suomen maanteiden kevyen lii-
kenteen verkon pituus on 5 138 km, josta Uudenmaan ELY-keskuksen 
osuus  on  20  %  (lähde:  Tietilasto  2010).  Kuvassa 2 on esitetty kevyen 
liikenteen väylät Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (tilanne 1.1.2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2.  Kevyen liikenteen väylät Uudenmaan ELY-keskuksen  
maanteillä 1.1.2010 (lähde: tierekisteri). 
5 HANKEKORIN HANKKEIDEN TARKISTAMINEN 
5.1 Hankekorin päivitys 
Työn alussa kevyen liikenteen hankekori käytiin kokonaisuudessaan läpi 
ja hankeluettelo päivitettiin. Valmistuneet ja tiedossa olevat varmuudel-
la vuonna 2010 rakennettavat hankkeet poistettiin. Koriin lisättiin val-
mistuneissa suunnitelmissa (mm. LJS, tieverkkosuunnitelmat) esille tuo-
dut tarpeet sekä aloitteiden perusteella tai muulla tavoin esille tulleet 
tarpeet.  
Hankkeiden tarkoituksenmukaisuus ja rajaus tarkistettiin hyödyntäen 
toimenpideselvityksiä, kartta-aineistoja sekä muita käytettävissä olevia 
lähteitä. Hankkeiden ominaisuustiedot päivitettiin työn alkuvaiheessa 
siltä osin kun tiedot saatiin suoraan rekistereistä. Paikkatietoanalyysejä 
tai muuta arviointia vaativat tiedot päivitettiin sekä uudet tietolajit lisät-
tiin työn kuluessa. 
5.2 Hankekorista poistetut ja erilleen otetut hankkeet 
Kevyen liikenteen hankekoriin kuuluvat ELY-keskuksen erilliset kevyen 
liikenteen hankkeet. Työn aikana korista poistettiin sinne kuulumatto-
mina hankkeita noin 30 kpl. Korista poistettiin hankkeet, jotka  
· sisältyvät toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS) (8 kpl) 
· sisältyvät tai siirretään muihin hankekoreihin (6 kpl) ja 
· sisältyvät muihin suunnitelmiin (toteutetaan osana laajempaa 
kokonaisuutta, 15 kpl). 
Näiden hankkeiden poistaminen kevyen liikenteen hankekorista oli luon-
teeltaan tekninen toimenpide eikä käytännössä vaikuta hankkeiden ete-
nemiseen.  
Näiden lisäksi korista otettiin erilleen noin 50 hanketta, jotka 
· sijaitsevat tieosilla, joille ei voida osoittaa maankäyttö- ja raken-
nuslain 83§:n mukaista maantien liikennealuetta (37 kpl)  
· sijaitsevat teillä, jotka palvelevat pääasiallisesti paikallista liiken-
nettä (11 kpl) 
· kunnat ovat toteuttamassa suunnittelu- ja toteutussopimuksilla 
(10 kpl). 
Erilleen otetut hankkeet palvelevat pääasiassa paikallista liikennettä ja 
niiden toteutus kuuluu ensisijaisesti kuntien vastuulle. Tieosat, joille ei 
voida osoittaa maantien liikennealuetta muuttuvat kaavoituksen myötä 
kaduiksi ja siirtyvät kunnan hallintaan. 
Kevyen liikenteen hankekorista poistetut (noin 30 kpl) ja erilleen otetut 
hankkeet (noin 50 kpl) on esitetty liitteessä 5.  
10  Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010 
  PRIORISOINTIMENETELMÄ 
 
6 PRIORISOINTIMENETELMÄ 
6.1 Tarveindeksi 
6.1.1 Tarveindeksin käyttö hankkeiden priorisoinnissa 
Hankkeet priorisoitiin alustavasti turvallisuusvaikutusten ja hankkeen 
käyttäjiä koskevien tietojen perusteella neljää muuttujaa käyttäen. Ko-
konaisindeksi sai arvoja 0–100 suuremman pistemäärän kuvatessa kii-
reellisempää hanketta. 
Tarveindeksin laskenta perustui pääosin tierekisterin tietoihin, Tarva-
ohjelman tuloksiin, Koululiitu-menetelmään sekä erilaisiin paikkatieto-
tarkasteluihin. Indeksi on näin laskettavissa suurellekin hankejoukolle ja 
se määräytyy objektiivisesti ennalta päätettyjen kriteerien perusteella. 
Tarveindeksiä käytettiin tarkempaan tarkasteluun otettavien hankkeiden 
valinnassa sekä lopullisen kiireellisyysarvion yhtenä keskeisenä perus-
teena. Tarveindeksi on aina ollut keskeinen osa hankkeiden priorisointia, 
mutta vuodesta 2009 lähtien se ei automaattisesti ole määrännyt hank-
keen kiireellisyysluokitusta. Tärkeimpien hankkeiden lopullinen kiireelli-
syysluokitus tehtiin asiantuntijatyönä sekä tarveindeksin että muiden 
asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella. 
6.1.2 K1 Heva-tehokkuus 
Heva-tehokkuus kuvaa sitä, kuinka paljon hanke laskennallisesti vähen-
tää henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia vuodessa suhteessa 
hankkeen kustannuksiin. 
Laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä määritettiin 
Tarva-ohjelmalla (käytetty versiota 4.12). Tarva on maantien paranta-
mistoimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin tarkoitettu ohjel-
ma. Tarva yhdistää tiehen, liikenteeseen ja onnettomuuksiin liittyvän 
tierekisteritiedon erilaisten toimenpiteiden turvallisuusvaikutustietoon.  
Hankkeiden alustavassa priorisoinnissa kustannusarviot perustuivat kes-
kimääräiseen yksikkökustannusarvioon. Kevyen liikenteen väylähank-
keen keskimääräisenä kustannusarviona käytettiin 350 000 euroa/km, ja 
alikulkuhankkeen keskimääräisenä kustannusarviona 300 000 euroa/kpl. 
Yksittäisen hankkeen todelliset kustannukset voivat olla suuremmat tai 
pienemmät. Tässä selvityksessä on vertailun vuoksi käytetty kaikille 
hankkeille yksikkökustannusarvioita. Hankkeen hinta ei täten vaikuta 
hankkeen kiireellisyyteen. 
Hankkeen heva-tehokkuus (€/heva) saatiin jakamalla hankkeen kustan-
nukset henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemällä. Muuttujan pe-
rusteella hanke sai pisteitä 0–100 edellyttäen, että sen heva-tehokkuus 
oli parempi (eli pienempi) kuin 150 milj.€/heva. Noin 60 % hankkeista oli 
tällä mittarilla tarkasteltuna niin tehottomia, että ne saivat 0 pistettä. 
Tämä kertoo siitä, että kevyen liikenteen väylät ovat valitettavan heikko-
ja ainoastaan heva-tehokkuudella mitaten. 
6.1.3 K2 Matkatuotosindeksi 
Matkatuotosindeksi kuvaa karkealla tarkkuudella hankkeen potentiaalis-
ta käyttäjämäärää (matkatuotosta) suhteutettuna hankkeen vaikutus-
alueen laajuuteen eli eräänlaista matka- ja väestöntiheyttä.  
Matkatuotosindeksin laskentaperiaatteita muutettiin merkittävästi vuo-
den 2009 selvitykseen, jolloin väestöindeksin käytöstä siirryttiin matka-
tuotosindeksin käyttöön. Matkatuotosindeksin laskennassa hyödynnet-
tiin ”Asuinalueen tyypin ja sijainnin vaikutus ihmisten liikkumiseen – 
VALHE A (Tiehallinnon selvityksiä 28/2007)” -raportissa määritettyjä 
alueellisia keskimääräisiä kevyen liikenteen matkalukuja.  
Matkatuotoksen laskemista varten kullekin rakennus- ja huoneistorekis-
terissä esitetylle asukkaalle määritettiin asuinalueen tyypin perusteella 
kevyen liikenteen matkaluku VALHE A -raportin aluejaon mukaisesti.  
Hankkeiden vaikutusalueet määritettiin paikkatietojärjestelmässä siten, 
että väylähankkeiden vaikutusalue ulottuu 400 metriä väylän molemmin 
puolin ja alikulkuhankkeiden vaikutusalue on 800 metrin säteinen ympy-
rä.  
Kunkin hankkeen matkatuotos laskettiin summaamalla hankkeen vaiku-
tusalueella olevien asukkaiden ja näiden matkalukujen tulo: 
Matkatuotos = M = ∑ [asukas * asuinalueen tyypin perusteella määritet-
ty kevyen liikenteen matkaluku]. 
Lopullinen matkatuotosindeksi saatiin jakamalla edellä esitetty matka-
tuotos vaikutusalueen pinta-alalla: 
Matkatuotosindeksi = M / hankkeen vaikutusalue (km2). 
Muuttujan perusteella hanke sai pisteitä 0–100 siten, että alle 50 kevyen 
liikenteen matkaa / km2 tuotti 0 pistettä (noin 60 % hankkeista) ja vähin-
tään 1000 kevyen liikenteen matkaa / km2 tuotti 100 pistettä (kaksi han-
ketta).  
6.1.4 K3 Koululiitu-arvo 
Koululiitu-arvo on riskiluku, joka kuvaa tiellä kulkemisen tai tien ylittämi-
sen vaarallisuutta. Sen voidaan katsoa kuvaavan objektiivisen vaaralli-
suuden lisäksi käyttäjän kokemaa vaarallisuuden tunnetta. 
Koululiitu-menetelmä on kehitetty tieverkon tasapuoliseen ja objektiivi-
seen arviointiin erityisesti koulumatkojen liikenneturvallisuuden osalta. 
Tässä selvityksessä käytettiin vuonna 2009 päivitettyä Koululiitu-
menetelmää kaikille hankkeille (Koululiitu-arvot eivät ole vertailukelpoi-
sia vanhalla Koululiitu-menetelmällä laskettujen arvojen kanssa). 
Menetelmä perustuu liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tierekisteri-
tiedoista muodostettaviin vaaratekijöihin, niiden painoarvoihin sekä 
turvakertoimiin. Vaaratekijöitä ovat mm. tien toiminnallinen luokka, 
liikennemäärä, raskaan liikenteen määrä sekä nopeusrajoitus. Turvaker-
toimia eli toimenpiteitä, joilla on parannettu tieosuuksien liikenneturval-
lisuutta, ovat mm. kevyen liikenteen väylät ja tievalaistus. Tien suuntai-
selle kulkemiselle ja tien ylitykselle on omat erilliset riskiluvut.  
Väylähankkeiden osalta käytettiin tien suuntaisia riskilukuja ja alikulku-
hankkeiden osalta tien ylityksen riskilukuja. Jos tienkohdan riskiluku 
muuttui väylähankkeen matkalla, riskiluku laskettiin pituudella painotet-
tuna keskiarvona. 
Muuttujan perusteella hanke sai pisteitä 0–100 siten, että riskiluku alle 
250 tuotti 0 pistettä (noin 35 % hankkeista) ja riskiluku vähintään 350 
tuotti 100 pistettä (noin 2 % hankkeista).  
6.1.5 K4 Erityisperuste 
Erityisperuste kuvaa sitä, mitä erityistä käyttäjäryhmää ja käyttötarkoi-
tusta hanke palvelee. Hanke voi saada pisteitä lasten määrän, joukkolii-
kenteen tukemisen, taajaman läheisyyden ja pitkämatkaisen liikenteen 
perusteella. Yhteensä erityispistetekijän maksimi on sama kuin muillakin 
tekijöillä, 100 pistettä. 
Lasten määrä 
Niin sanottuja koulumatkahankkeita pidetään yleisesti hyvin kiireellisinä. 
Hankkeiden vaikutusta koulumatkojen turvallisuuteen ja koulukuljetus-
tarpeeseen ei kuitenkaan voida luotettavasti selvittää käytettävissä ole-
vien rekisteritietojen perusteella. Tämän takia tarveindeksin muuttujaksi 
otettiin hankkeen vaikutusalueella asuvien lasten määrä, jonka voidaan 
olettaa korreloivan myös koulumatkavaikutusten kanssa.  
Lasten määrä hankkeen vaikutusalueella määritettiin paikkatietosovel-
luksessa karttatarkasteluna. Kunkin hankkeen vaikutusalueella asuvien 
nykyisten ja tulevien koululaisten (0–15-vuotiaat) määrä suhteutettiin 
hankkeen vaikutusalueen pinta-alaan ja tällä perusteella hanke on saa-
nut 0, 20 tai 40 pistettä.  
Joukkoliikenteen tukeminen 
Joukkoliikennettä tukevat kevyen liikenteen väylähankkeet määriteltiin 
paikkatietoanalyysin ja asiantuntija-arvion perusteella. Tarkastelu rajat-
tiin paikkatietomenetelmin vilkkaisiin asemiin ja pysäkkeihin, joilla oli 
matka.fi-aineiston mukaan vähintään 100 lähtöä vuorokaudessa. Samal-
la tarkastelun ulkopuolelle rajattiin hankkeet, jotka olivat yli kahden 
kilometrin etäisyydellä tällaisesta asemasta tai pysäkistä. 
Varsinainen arvio siitä, tukeeko hanke joukkoliikennettä, muodostettiin 
asiantuntijatyönä karttatarkastelun sekä maankäyttö- ja matkatuotostie-
tojen perusteella. Joukkoliikennettä tukevia hankkeita löydettiin yhteen-
sä 14 ja ne saivat tällä perusteella 30 pistettä. 
Taajaman läheisyys 
Taajaman läheisyys määritettiin paikkatietosovelluksessa karttatarkaste-
luna. Hanke tulkittiin sijaitsevaksi taajaman läheisyydessä, mikäli yli puo-
let hankkeesta sijaitsi taajama-alueella (tai sen välittömässä läheisyydes-
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sä). Taajaman läheisyydessä sijaitsevat hankkeet saivat tällä perusteella 
20 pistettä. 
Pitkämatkainen liikenne 
Pitkämatkaista pyöräilyliikennettä palvelevat hankkeet määritettiin asi-
antuntijatyönä. Pääkaupunkiseudun läheisyydessä ne ovat lähinnä sä-
teittäisten seututeiden väyliä ja muilla alueilla suuren seutukuntakeskus-
ten läheisyydessä sijaitsevia kevyen liikenteen väylähankkeita. Hanke voi 
saada tällä perusteella 10 pistettä. 
6.1.6 Kokonaisindeksi 
Kaikki hankkeet priorisoidaan alustavasti indeksillä, jossa eri muuttujien 
tuottamat pisteet painotetaan seuraavasti: 
K1 Heva-tehokkuus:  30 % 
K2 Matkatuotosindeksi:  30 % 
K3 Koululiitu-arvo:  20 % 
K4 Erityisperuste:  20 %. 
Muuttujien pisteytystä ja painotusta määritettäessä otettiin huomioon 
paitsi muuttujan kuvaaman asian suhteellinen tärkeys, myös muuttujan 
arvojen jakauma ja erityisesti muuttujan luotettavuus. 
Muuttujien painotuksia voidaan tarkastella kuvan 3 mukaisella jaottelul-
la. K1 heva-tehokkuus ja K2 matkatuotosindeksi ovat suhteutettuja te-
hokkuutta kuvaavia muuttujia, joiden yhteenlaskettu painoarvo on 
60 %. K3 Koululiitu ja K4 erityisperuste ovat absoluuttisia vaikutusta 
kuvaavia muuttujia, joiden yhteenlaskettu painoarvo on 40 %. Vastaa-
vasti aiheen mukaan jaoteltuna K1 heva-tehokkuus ja K3 Koululiitu ovat 
turvallisuuteen liittyviä muuttujia, joiden yhteenlaskettu painoarvo on 
50 %. K2 matkatuotosindeksi ja K4 erityisperuste ovat väylän käyttäjiä 
kuvaavia muuttujia, joiden yhteenlaskettu painoarvo on 50 %. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Muuttujien painotukset priorisoinnissa. 
 
 
 
 
 
6.2 Käyttäjämäärät 
6.2.1 Liikennelaskennat 
Osana kevyen liikenteen hankekorin kehitys- ja ylläpitotyötä Uudenmaan 
ELY-keskus on laskenut kevyttä liikennettä systemaattisesti muun muas-
sa tarveindeksin ja aloitteiden perusteella. A-luokkaan kuuluvista hank-
keista (yht. 55 kpl) on laskettuna 85 % eli laskennat kattavat lähes kaikki 
kiireellisimmät hankkeet. Laskentojen kattavuuden ansiosta käyttäjä-
määrälle voidaan antaa suuri painoarvo hankkeiden kiireellisyyttä arvioi-
taessa. 
Kevyen liikenteen laskentoja on tehty sateettomina arkipäivinä (ti, ke, 
to) keväällä ennen koulujen loppumista ja syksyllä heti koulujen alettua. 
Laskennat tehtiin neljän tunnin käsinlaskentoina aamupäivisin kello 8–12 
ja iltapäivisin kello 13–17. Laskentojen tulokset laajennettiin vuorokausi-
liikenteeksi ja niitä on tarvittaessa korjattu säätilan perusteella. Vuoden 
2008 laskennoista alkaen jalankulkijat ja pyöräilijät on lisäksi jaoteltu 
lapsiksi (alle 18 vuotta) ja aikuisiksi silmämääräisesti arvioiden. 
6.2.2 Tuotosperusteinen käyttäjämäärien arviointi 
Kevyen liikenteen väylän käyttäjämäärä arvioitiin aluetyyppikohtaisten 
matkatuotoslukujen sekä arvioitujen matkanpituuksien ja matkojen 
suuntautumisen perusteella. Useimmissa tapauksissa liikennekysyntä oli 
tarpeen jakaa useammaksi päävirraksi (esim. paikallinen ja läpikulkeva 
liikenne), jotka arvioitiin erikseen ja laskettiin yhteen. Käytetyt matka-
tuotosluvut perustuvat ”Asuinalueen tyypin ja sijainnin vaikutus ihmisten 
liikkumiseen – VALHE A (Tiehallinnon selvityksiä 28/2007)” sekä "Liiken-
netarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa (Suomen Ympäristö 
27/2008)" -selvitysten tuloksiin. Matkojen pituusjakaumaa ja sen vaiku-
tusta käyttäjämääriin arvioitiin valtakunnallisen henkilöliikennetutki-
muksen (HLT) ja muiden vastaavien aineistojen perusteella. 
Tuotosperusteinen käyttäjämääräarvio muodostettiin kaikille tarvein-
deksin perusteella tai muista syistä tarkempaan tarkasteluun valituille 
hankkeille.  
6.2.3 Hankkeen käyttäjämäärä ja kustannustehokkuus 
Hankkeen lopulliset käyttäjämääräarviot muodostettiin sekä liikennelas-
kentojen että tuotosperusteisen arvion perusteella. Ristiriitatilanteissa 
laskentatuloksen katsottiin olevan luotettavampi, mutta molemmat 
otettiin huomioon. Lopullinen käyttäjämääräarvio asetettiin yleensä 
hieman laskentatulosta suuremmaksi, koska kevyen liikenteen väylän 
tiedetään lisäävän jalankulku- ja pyörämatkoja. 
Käyttäjämääräarvion pohjalta laskettiin hankkeen kustannustehokkuutta 
kuvaava tunnusluku jakamalla hankkeen kustannukset käyttäjämäärällä 
(€/käyttäjä). 
Sekä käyttäjämäärä että kustannustehokkuutta kuvaava tunnusluku 
€/käyttäjä ovat tarveindeksin ohella keskeisiä hankkeen kiireellisyyden 
arvioinnissa käytettyjä tunnuslukuja. 
6.3 Hankkeiden priorisointi 
6.3.1 Hankkeiden arviointiprosessi 
Hankkeiden arviointi tehtiin iteratiivisesti ja asteittain tarkentuvana pro-
sessina. Arvioinnin alussa valittiin laajasti parhaita hankkeita tarkempaan 
tarkasteluun. Hankkeet valittiin päivitetyn tarveindeksin, kuntien näke-
mysten, liikennejärjestelmäsuunnitelmien aiesopimusten ja muiden 
erityisten syiden perusteella. Kunkin kunnan tärkeimmäksi nimetty han-
ke otettiin tässä vaiheessa mukaan tarkasteluun. 
Hankkeille laadittiin tuotosperusteiset käyttäjämääräarviot, tarkennet-
tiin tarveindeksin laskennassa käytettyjä vaikutusalueita sekä koottiin 
yhteen hankkeen keskeiset tunnusluvut ja perustiedot. A-luokan hank-
keista laadittiin kohdekortit, joissa kuvattiin hankkeen tarkoitus, alueen 
asukkaat ja hankkeen käyttäjät, toteuttamiskelpoisuus sekä muita huo-
mioon otettavia seikkoja. Kohdekortit sisälsivät myös useita karttaotteita 
ja valokuvia, jos näitä oli käytettävissä. 
Alustavasti tarkastellut hankkeet käytiin uudelleen läpi asiantuntijatyönä 
ja tarkasteltavaa hankejoukkoa karsittiin monenlaisin perustein. Hanke 
voitiin karsia esimerkiksi, jos esitetty toimenpide ei ollut kyseiseen koh-
teeseen soveltuva tai jos hankkeen tarve oli kyseenalainen esimerkiksi 
käytettävissä olevan vaihtoehtoisen reitin takia.  
Hankkeiden lopullinen arviointi tehtiin useiden asiantuntijoiden ryhmä-
työnä ja iteratiivisesti siten, että useampien arviointikierrosten välillä 
voitiin tehdä tarvittavia hankkeita koskevia lisäselvityksiä ja analyysejä. 
6.3.2 Hankkeiden arviointikriteerit 
Arvioinnin tavoitteena oli löytää hankkeet, jotka tehokkaimmin vähentä-
vät henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia, edistävät jalankulun, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä sekä tukevat yhdyskuntarakenteen 
eheytymistä. Terävimpään kärkeen löydettiin ELY-keskuksen näkökul-
masta tärkeimmät hankkeet, joihin ei liity merkittäviä toteuttamiskelpoi-
suuteen tai rahoitusmahdollisuuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. 
Hankkeen kiireellisyysluokituksesta päätettäessä otettiin huomioon 
kaikki tiedossa olleet seikat hankkeen puolesta tai vastaan, eikä yksikä-
sitteisiä arviointikriteereitä voida näin ollen esittää. Keskeisimpiä kiireel-
lisyysluokitukseen vaikuttaneita seikkoja olivat 
· käyttäjämääräarvio ja sen suhde kustannuksiin 
· tarveindeksi sekä yleisemmin sen kuvaamat vaikutukset 
· hankkeen merkitys muun kuin paikallisen liikenteen kannalta 
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· hankkeen suhde muuhun kevyen liikenteen verkostoon ja yh-
dyskuntarakenteeseen 
· toisiinsa liittyvien hankkeiden tarkoituksenmukainen toteutta-
misjärjestys 
· tekninen toteuttamiskelpoisuus, kustannukset ja toteuttamis-
vastuu 
· hankkeen vaikutuksiin liittyvät mahdolliset epävarmuustekijät. 
Tulossa olevaa uutta asutusta ei pääsääntöisesti laskettu mukaan hank-
keen kiireellisyyttä arvioitaessa, koska uusien tai laajentuvien asuinalu-
eiden kevyen liikenteen yhteydet tulee ratkaista kaavoitusvaiheessa. 
Maantielle merkittävästi paikallista liikennettä synnyttävän toiminnon 
kaavoittaminen on olennainen maankäytön muutos, joka voi vaikuttaa 
myös liikenneväylän hallinnolliseen asemaan. 
6.3.3 Hankkeiden kiireellisyysluokitus 
Parhaat hankkeet jaettiin kolmeen kiireellisyysluokkaan A1, A2 ja A3.  
Luokka A1 on kärkihankejoukko, joka sisältää kymmenen kiireellisintä 
hanketta. Tämän luokan hankkeiden määrä on pysyvästi rajattu korkein-
taan kymmeneen, joten luokkaan A1 voidaan nostaa uusi hanke vain 
silloin, kun joku kärkihankkeista päätetään toteuttaa tai muusta syystä 
poistetaan kärkihankejoukosta. 
Luokassa A2 on tällä hetkellä 20 hanketta ja luokassa A3 25 hanketta. 
Kiireellisyysluokissa A1–A3 on yhteensä 55 hanketta. 
Luokka B sisältää noin 380 hanketta, jotka eivät tarveindeksin tai asian-
tuntija-arvioinnin perusteella ole ELY-keskuksen näkökulmasta ajankoh-
taisia. 
Taulukko 1.  Hankkeiden lukumäärät, pituudet ja yksikkökustannuksiin perus-
tuvat kustannusarviot. Osaan väylähankkeista sisältyy myös ali-
kulkuja. 
A1-luokka 8 12 2 6
A2-luokka 17 40 3 16
A3-luokka 23 76 2 27
A-luokka yht. 48 128 7 49
B-luokka 346 941 29 340
Alikulut
(kpl)
Kaikki
yhteensä
394 1 069 36 389
Väylät
(kpl)
Väylät
(km)
Kustannus-
arvio (M€)
 
 
Kiireellisyysluokitus ei ole pysyvä. Yksittäisen hankkeen kiireellisyysluoki-
tusta voidaan tarkistaa ylös- tai alaspäin esimerkiksi tarkemmassa suun-
nittelussa ilmi tulevien seikkojen tai muutoin muuttuneen tilanteen pe-
rusteella. Hankkeiden kiireellisyysluokat tarkistetaan vuosittain hanke-
korin päivityksen yhteydessä. Kiireellisyysluokkien sisällä hankkeita ei 
aseteta järjestykseen. 
Kiireellisyysluokituksen ulkopuolelle jäävät hankekorista erilleen otetut 
hankkeet (noin 50 kpl), jotka palvelevat pääasiassa paikallista liikennettä 
ja joiden toteutus kuuluu ensisijaisesti kuntien vastuulle. Erilleen otet-
tuihin hankkeisiin kuuluvat myös hankkeet, jotka toteutetaan osana 
laajempaa hankekokonaisuutta. 
7 TULOKSET 
7.1 Priorisoitu hankekori 
Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen hankekorin hankkeet ase-
tettiin kiireellisyysluokkiin A1, A2, A3 ja B edellä kuvatuilla menetelmillä. 
Vuoden 2011 tammikuun tilanteessa Uudenmaan ELY-keskuksen kevy-
en liikenteen hankekori käsittää noin 430 hanketta. 
Hankkeiden kiireellisyysluokitus ei ole hankkeiden lopullinen toteutta-
misjärjestys, vaan ELY-keskuksen näkemys hankkeiden kiireellisyydestä. 
Toteutettavien hankkeiden valintaan vaikuttaa kiireellisyyden ohella 
lukuisat seikat, kuten hankkeen suunnittelutilanne, käytettävissä oleva 
rahoitus, hankkeen liittyminen laajempaan kokonaisuuteen, tarkemmas-
sa suunnittelussa ilmi tulevat seikat sekä kuntien ja sidosryhmien näke-
mykset. 
Uudenmaan ELY-keskuksen TTS 2011–2014 -hankkeet on esitetty liit-
teessä 1 ja hankekartalla liitteessä 4. Luokkien A1–A3 hankkeet on esi-
tetty liitteessä 2. Kunnittain hankkeet on esitetty taulukkona liitteessä 3.  
7.2 Kohdekortit 
A1–A3-luokkien hankkeista laadittiin kohdekortit, jotka sisältävät tiiviissä 
taulukkomuodossa hankkeen perus-, priorisointi- ja käyttäjämäärätiedot 
sekä sanalliset kuvaukset mm. hankkeen tarkoituksesta ja yhteyksistä 
muihin hankkeisiin. Korteissa on lisäksi esitetty kolme eritasoista karttaa 
hankkeesta sekä valokuvia kohteesta. 
Esimerkki kohdekortista on esitetty liitteessä 6. 
8 HANKKEIDEN OHJELMOINTI JA RAHOITUS 
Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa kevyen liikenteen väylähankkeita ra-
hoitustasonsa mahdollistamassa laajuudessa ensisijaisesti kiireellisyys-
luokasta A1. Nämä hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti ELY-keskuksen 
omalla rahoituksella.  
Mikäli hankkeen kiireellisyys johtuu huomattavassa määrin myös paikal-
lisen liikenteen tarpeista tai mikäli hankkeen todennäköinen toteutusai-
kataulu ei tyydytä kuntaa, ELY-keskus voi tapauskohtaisesti neuvotella 
myös kiireellisyysluokan A1 hankkeen rahoitusvastuun jakamisesta kun-
nan kanssa. Myös mikäli kunta edellyttää toteutukselta tavanomaista 
korkeampaa laatutasoa, tästä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kunnan 
vastuulle. 
Kunnan aloitteesta ja rahoittamana voidaan toteuttaa hankkeita myös 
kiireellisyysluokista A2 ja A3. Kuntien osittain rahoittamina nämä hank-
keet rinnastetaan kiireellisyysluokan A1 hankkeisiin. Kiireellisyysluokkien 
A2 ja A3 hankkeita voidaan rahoittaa vain sellaisessa laajuudessa, ettei 
niiden toteuttaminen kohtuuttomasti hidasta kiireellisyysluokan A1 
hankkeiden etenemistä. 
ELY-keskuksen rahoitusosuudesta neuvotellaan tapauskohtaisesti ja 
siihen vaikuttavat hankkeen kiireellisyysluokka, muun kuin paikallisen 
liikenteen tarpeet sekä ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet. Kiireelli-
syysluokan A2 hankkeiden osalta ELY-keskuksen rahoitusosuus on kor-
keintaan 50 %. Kiireellisyysluokan A3 hankkeiden osalta ELY-keskuksen 
rahoitusosuus on korkeintaan 20 %. ELY-keskus ei osallistu kiireellisyys-
luokan B hankkeiden rahoitukseen. 
Vaikka pääasiallisesti paikallista liikennettä palvelevat hankkeet on siir-
retty erilleen hankekorista, ELY-keskus voi osallistua myös näiden hank-
keiden rahoitukseen, mutta vain siinä tapauksessa, että väylä kaavoite-
taan katualueeksi ja se siirtyy kunnan hallintaan. Näissä hankkeissa ELY-
keskuksen rahoitusosuus on pieni, jolloin tapauskohtaisesti voidaan poi-
keta edellä kuvatusta hankkeiden ajoituksesta, mikäli se ei kohtuutto-
masti hidasta kiireellisyysluokkien A1–A3 hankkeiden toteutusta. 
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LIITE 1. TTS-hankkeet 2011–2014
Mt 1191 Kantvik - Strömsby jkp-tie Kirkkonummi 2,9 2 850 000
Mt 13872 Järvelän paikallistien jkp-tie Kärkölä 1,3 880 000
Mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, paloasema - mt 1131 Kirkkonummi 1,7 1 030 000
Mt 2805 Kurjenmäen jkp-tie Ypäjä 0,8 300 000
Mt 1494 Nikkilä - Linnanpelto jkp-tie Sipoo 3,3 1 310 000
Mt 2956 Hollolan kirkonkylän jkp-tiet Hollola 1,3 500 000
Mt 11788, mt 11790 Askola, Vakkolan jkp-tiet Askola 1,9 900 000
Kt 52 Västerbyn jkp-tie ja liittymä Raasepori 1,0 1 020 000
Kunta
Kustannus-
arvio (TTS, €)
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LIITE 2. Hanketaulukko, kiireellisyysluokat A1–A3 (hankkeet kiireellisyysluokan sisällä tienumeron mukaan järjestyksessä)
A1 Vt 25 Leksvallintien jkp-tie ja alikulku Raasepori Uusimaa 1 081 678 350 0,008 4 762 19,0 50,2 0,0 20,0 0,0 130 5 218 x 710021
A1 Mt 120 (Vanha Porintie), jkp-tie välillä Korkeakalliontie - Katinhännäntie ja Oikopolun akk Vihti Uusimaa 315 410 250 0,005 4 230 31,8 52,3 1,9 78,0 0,0 70 5 861 x 927111
A1 Mt 132, Röykkä, akk Nurmijärvi Uusimaa AKK 300 000 0,020 4 944 58,0 100,0 33,3 0,0 90,0 210 1 429 x 543081
A1 Mt 170 Hangelby - Box jkp-tie Sipoo Uusimaa 2 345 820 750 0,006 1 878 10,8 10,2 4,1 2,6 30,0 160 5 130 x 753031
A1 Mt 178 (Valkontie), jkp-tie välillä Petaksentie - Solvikintie ja Vanha Valkontie - Valko (1. vaihe) Loviisa Uusimaa 1 405 491 750 0,005 3 068 40,6 39,7 66,5 3,7 40,0 130 3 783 x 434011
A1 Mt 313, Anjanmetsä - Loukkuharju jkp-tie Asikkala Päijät-Häme 1 245 435 750 0,005 2 647 39,8 48,3 19,8 47,0 50,0 100 4 358 x 016031
A1 Mt 1131 Haapajärvi - Veikkola Jkp-tie Kirkkonummi Uusimaa 2 457 859 950 0,008 2 470 23,2 32,7 0,0 26,9 40,0 275 3 127 x 257091
A1 Mt 1456 Vähänummi - Kellokoski jkp-tie Tuusula, Järvenpää Uusimaa 1 985 694 750 0,014 7 174 64,2 77,2 43,4 100,0 40,0 145 4 791 x 858081
A1 Mt 2955 Hälvälän koulun alikulku Hollola Päijät-Häme AKK 300 000 0,005 3 097 37,8 69,2 16,6 0,0 60,0 290 1 034 x 098071
A1 Mt 3051, Panssarimuseo - Männistöntie jkp-tie Hattula Kanta-Häme 1 500 525 000 0,004 5 562 13,7 14,4 4,7 0,0 40,0 150 3 500 x 082031
A2 Kt 45, Kolistimenmäen akk Tuusula Uusimaa AKK 300 000 0,007 8 370 33,8 82,4 2,3 22,0 20,0 35 8 571 x 858151
A2 Mt 110 välillä mt 1215 - Veikkola jkp-tie Vihti, Kirkkonummi Uusimaa 1 658 580 300 0,011 4 788 45,6 74,8 5,9 76,8 30,0 60 9 672 x 927051
A2 Mt 110 Ämmässuo-Nupuri jkp-tie ja alikulku Espoo Uusimaa 3 550 1 542 500 0,015 2 834 12,9 36,3 0,0 0,0 10,0 110 14 023 x 049051
A2 Mt 111 Tallbacka - Påminne jkp-tie Raasepori Uusimaa 2 180 763 000 0,007 4 530 25,2 31,5 10,7 42,8 20,0 100 7 630 x 710031
A2 Mt 125, mt 1251, mt 1252 Nummen kirkolta mt:lle 110 jkp-tie Nummi-Pusula Uusimaa 1 756 614 600 0,007 1 139 22,5 47,8 13,8 0,0 20,0 340 1 808 x 540021
A2 Mt 132 Klaukkala - Talvisto jkp-tie Nurmijärvi Uusimaa 1 545 540 750 0,026 9 863 62,4 99,4 13,2 53,1 90,0 280 1 931 x 543061
A2 Mt 132 Perttulan jkp-tie Nurmijärvi Uusimaa 2 100 735 000 0,013 5 512 38,7 71,9 20,8 34,5 20,0 75 9 800 x 543051
A2 Mt 132 Vihtijärven jkp-tie Vihti Uusimaa 500 175 000 0,008 3 020 30,2 98,6 0,0 3,4 0,0 65 2 692 x 927141
A2 Mt 140 Mittalinjan akk Vantaa Uusimaa AKK 300 000 0,024 6 547 66,8 100,0 52,7 15,0 90,0 140 2 143 x 092071
A2 Mt 145 Hakalantie - Ristinummentie ylitysjärjestelyt Tuusula, Järvenpää Uusimaa AKK 800 000 0,027 12 124 51,9 92,6 7,8 59,0 50,0 50 16 000 x 858021
A2 Mt 170 Kulloo - Ernestas jkp Porvoo Uusimaa 7 502 2 625 700 0,038 4 042 30,6 62,2 2,0 26,9 30,0 300 8 752 x 638031
A2 Mt 170 välillä Tarmola - vt 7 (golfkenttä) Porvoo Uusimaa 1 969 689 150 0,011 4 995 25,4 67,2 0,0 6,1 20,0 65 10 602 x 638311
A2 Mt 317, Lammi - Kirnumäentie jkp-tie Hämeenlinna Kanta-Häme 934 326 900 0,006 2 579 59,0 73,5 83,2 0,0 60,0 80 4 086 x 109081
A2 Mt 1456 Sepänmäki - Mäntsälä jkp-tie ja Hirvihaaran alikulku (mt 140) Mäntsälä Uusimaa 3 792 1 627 200 0,022 4 492 17,5 58,5 0,0 0,0 0,0 130 12 517 x 505051
A2 Mt 1605 (Myrskyläntie) jkp-tie välillä Lakkapolku - Papinjärventie Porvoo Uusimaa 2 155 754 250 0,015 3 606 39,4 76,7 1,3 40,0 40,0 110 6 857 x 638221
A2 Mt 1631, mt 11841, Niemenkylä - Orimattila (Juonalantie) jkp-tie Orimattila Päijät-Häme 2 210 773 500 0,006 2 004 35,7 16,2 34,1 63,0 40,0 100 7 735 x 560081
A2 Mt 2853, Iittala - Keikkala jkp-tie Hämeenlinna Kanta-Häme 1 040 364 000 0,003 1 101 11,0 22,1 1,3 0,0 20,0 110 3 309 x 109101
A2 Mt 11255 (Volsintie) Myllykyläntie - Koivuhaka  jkp-tie Kirkkonummi Uusimaa 1 190 416 500 0,004 2 047 28,4 35,3 19,4 0,0 60,0 90 4 628 x 257261
A2 Mt 11679 Massby, väli mt 170 - Ingman Foods jkp-tie Sipoo Uusimaa 1 600 560 000 0,005 1 231 9,1 29,2 1,0 0,0 0,0 140 4 000 x 753121
A2 Mt 11845 Pennala - Renkomäki jkp-tie Orimattila, Lahti Päijät-Häme 4 792 1 677 200 0,008 1 063 16,2 0,0 9,9 16,0 50,0 360 4 659 x 560101
A3 Vt 24, Hilliläntie - Syrjäntauksentie jkp-tie ja alikulku Asikkala Päijät-Häme 408 442 800 0,005 5 094 27,8 47,3 0,0 68,0 0,0 40 11 070 x 016011
A3 Vt 24, Tommolan alikulku Hollola Päijät-Häme AKK 300 000 0,004 8 046 26,3 57,7 0,0 35,0 10,0 41 7 377 098021
A3 Vt 24, Paimelan liittymän alikulku Hollola Päijät-Häme AKK 300 000 0,008 7 511 39,0 86,5 0,0 35,0 30,0 32 9 428 098041
A3 Kt 51 välillä mt 11129 - mt 11112 jkp-tie Inkoo Uusimaa 1 874 655 900 0,005 6 344 24,8 14,5 14,8 60,0 20,0 25 26 236 149011
A3 Mt 110 Veikkola - Kolmiranta jkp-tie Kirkkonummi, Espoo Uusimaa 5 136 1 797 600 0,011 1 717 4,7 0,0 2,0 10,6 10,0 80 22 470 x 257051
A3 Mt 110, jkp-tie välillä mt 1251 (Tervalammentie) - mt 11239 (Palajärventie) Vihti Uusimaa 2 244 785 400 0,007 2 359 20,0 29,1 0,1 46,2 10,0 35 22 440 927071
A3 Mt 112 Inkoontie välillä Virkkalan risti - Kastlähteen muistomerkki, jkp-tie Lohja Uusimaa 880 308 000 0,005 1 712 28,7 68,0 2,1 18,4 20,0 50 6 160 x 444041
A3 Mt 115 Sudenkaari - mt 11147 jkp-tie Siuntio Uusimaa 1 881 658 350 0,008 3 451 32,9 52,1 0,0 66,2 20,0 45 14 630 x 755011
A3 Mt 132, Loppi - Sajaniemi jkp-tie Loppi Kanta-Häme 2 199 769 650 0,009 2 608 19,0 49,6 0,2 0,0 20,0 150 5 131 x 433031
A3 Mt 140 Kerava - mt 145 jkp Kerava Uusimaa 7 358 2 575 300 0,024 3 780 14,2 32,8 0,0 21,5 0,0 70 36 790 x 245011
A3 Mt 140 Mikonkorpi - Haarajoki jkp-tie Järvenpää Uusimaa 3 692 1 292 200 0,014 4 868 25,1 44,4 0,0 38,8 20,0 50 25 844 x 186011
A3 Mt 170 Box - Kulloo jkp-tie Sipoo, Porvoo Uusimaa 6 285 2 199 750 0,015 2 075 4,8 2,6 0,1 9,8 10,0 130 16 921 x 753231
A3 Mt 176, jkp-tie välille Gislom - Lurensintie Loviisa Uusimaa 2 785 974 750 0,010 2 506 20,7 40,4 0,0 42,7 0,0 100 9 748 434081
A3 Mt 1090 Vasarla - Lempola th, jkp-tie Lohja Uusimaa 2 370 829 500 0,010 2 305 22,3 51,6 0,0 34,3 0,0 50 16 590 x 444071
A3 Mt 1130 Mankki - paloasema jkp-tie Espoo, Kirkkonummi Uusimaa 5 965 2 087 750 0,023 3 559 22,9 45,6 0,0 46,1 0,0 90 23 197 x 257071
A3 Mt 1224 jkp-tie Vihdintie-Sipilänmäki Vihti Uusimaa 1 100 385 000 0,008 3 238 38,5 78,4 10,1 0,0 60,0 100 3 850 x 927241
A3 Mt 1311 Alhonniittu - Rajamäki jkp-tie Nurmijärvi Uusimaa 5 884 2 059 400 0,029 5 562 34,8 60,8 0,0 63,1 20,0 80 25 743 x 543091
A3 Mt 1324 (Lahnuksentie) Huhtamäentie - Nurmelantie jkp-tie Espoo, Nurmijärvi Uusimaa 4 843 1 695 050 0,021 3 969 29,9 53,3 4,0 43,5 20,0 120 14 125 049091
A3 Mt 1494 välillä Jokimäki-Pornainen (Kotojärvi) jkp-tie Pornainen Uusimaa 2 648 926 800 0,005 2 186 8,9 0,0 0,0 44,5 0,0 60 15 447 x 611061
A3 Mt 1521 välillä Korso - Nikkilä Vantaa, Sipoo Uusimaa 7 493 2 622 550 0,047 6 126 40,8 72,5 2,9 70,9 20,0 110 23 841 x 753051
A3 Mt 1551 (Bjurbölentie) ja mt 1552 (Tarkkistentie), Tarkkinen - Stensböle, jkp-tie Porvoo Uusimaa 1 792 627 200 0,005 4 408 20,5 18,9 0,0 74,2 0,0 50 12 544 x 638131
A3 Mt 2813, Välimiehenkuja - Marttilankulmantie jkp-tie Humppila Kanta-Häme 556 194 600 0,002 1 404 18,6 40,5 4,1 6,0 20,0 45 4 317 103031
A3 Mt 2956, Pyhäniemi - Hollola kk jkp-tie Hollola Päijät-Häme 2 840 994 000 0,007 1 354 4,4 6,2 0,3 12,0 0,0 90 11 025 098101
A3 Mt 11479, Rusutjärven jkp:n 2. vaihe Tuusula Uusimaa 1 800 630 000 0,003 1 327 4,7 0,0 2,3 0,0 20,0 100 6 300 x 858111
A3 Mt 14037, Nostava - Okeroinen ja Hakosillan kohta jkp-tie Hollola, Lahti Päijät-Häme 3 654 1 278 900 0,010 1 747 15,0 17,0 6,4 0,0 40,0 80 15 986 x 098201
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LIITE 3. Hankkeet kunnittain (kiireellisyysluokan sisällä tienumeron mukaan järjestyksessä)
A1 Asikkala Mt 313, Anjanmetsä - Loukkuharju jkp-tie 016031 B Hattula Mt 3061, Lepaa - Tyrväntö jkp-tie 082061
A3 Asikkala Vt 24, Hilliläntie - Syrjäntauksentie jkp-tie ja alikulku 016011 B Hausjärvi Kt 54, Puujaantien alikulku 086011
B Asikkala Vt 24, Vähimaa (Lakeintie) - koulu jkp-tie 016021 B Hausjärvi Kt 54, Oitin taajaman alikulku 086031
B Asikkala Mt 313, Sokkala-Harttusentie jkp-tie 016051 B Hausjärvi Mt 290 Lavinto - kt 54 jkp-tie 086041
B Asikkala Mt 313, Hattusentie-Lentoasema jkp-tie 016061 B Hausjärvi, Riihimäki Mt 2879 Karhintien jkp-tie välillä Riihimäki-Hikiä 694051
B Asikkala Mt 313, Loukkuharju - Vesivehmaa jkp-tie 016041 B Hausjärvi, Riihimäki Mt 2891, Haapahuhta - Karan koulu jkp-tie 086111
B Asikkala Mt 314, Kalkkisten risteys - Perättömänlampi (mt 15036) jkp-tie 016081 B Hausjärvi Mt 2896, Turkhauta - Urheilukentäntie jkp-tie 086071
B Asikkala Mt 314, Käkisalmen silta - Kalkkisten risteys jkp-tie 016071 B Hausjärvi, Riihimäki Mt 13807, Monnintien jkp-tie 086121
B Asikkala Mt 3132, Lossiranta - Kalkkisten keskusliittymä jkp-tie 016091 B Hausjärvi, Riihimäki Mt 13821, Siirtola - Ykslammi jkp-tie 086131
B Asikkala Mt 3132, Kalkkisten keskusliittymä - koulu jkp-tie 016101 B Hausjärvi, Riihimäki Mt 13822, Riihimäki - Erkylän koulu jkp-tie 694071
B Asikkala Mt 3141, Asikkalan kirkonkylän jkp-tie 016111 B Hausjärvi Mt 13822, Erkylän koulu - Hikiä jkp-tie 086101
B Asikkala Mt 3174, Kurhilantien jkp-tie 016121 B Hausjärvi, Riihimäki Mt 13823, Haapahuhta - Ryttylä jkp-tie 086141
B Asikkala Mt 14133, Salonsaaren jkp-tie 016131 Eri lista Hausjärvi Mt 13817, Savelantien jkp-tie 086081
TTS Askola Mt 11788, mt 11790 Askola jkp-tiet 018111 Eri lista Hausjärvi Mt 13821, Ryttylä - Ykslammi jkp-tie 086091
B Askola, Pornainen Mt 151 Timola - Pornainen jkp-tie 018011 B Heinola Kt 46, Hietalahti - Mt 140 jkp-tie 111011
B Askola Mt 1605 Forslätt - Juornaankylän keskusta jkp-tie 018041 B Heinola Mt 140, Lusin koulu - Lusin kylä jkp-tie 111031
B Askola Mt 1605 Nyypakka - Särkijärven koulu jkp-tie 018031 B Heinola Mt 140, Lusin koulu - Arvilantie jkp-tie 111041
B Askola, Porvoo Mt 1605 Alho - Nyypakka jkp-tie 018021 B Heinola Mt 140 huoltamon liittymä - Pirholankangas jkp-tie 111021
B Askola Mt 1611, jkp-tie välillä Askolantie - Huhtaniityntie 018121 B Heinola Mt 313 Urjärventie - kunnan raja jkp-tie 111051
B Askola Mt 1635 Askola - Onkimaa jkp-tie 018051 B Heinola Mt 313, Vääksyntie, Salen/Kelokrouvin kohta jkp-tie 111061
B Askola Mt 11762 Vahijärvi-Monninkylä jkp-tie 018061 B Heinola Mt 15007, Lakeassuontie välillä Komostentie - Reumantie jkp-tie 111091
B Askola Mt 11787 (Nietoontie) välillä Askola - Nietoo, jkp-tie 018071 Eri lista Heinola Mt 4141, Vierumäen Asematien jkp-tie 111081
B Askola Mt 11790 jkp-tie mt 1605:n kohdalle 018091 Eri lista Helsinki Vt 3 jkp-tie välillä Kehä I - Eliel Saarisen tie 091021
B Askola, Porvoo Mt 11818 Monninkylä - Tuorila jkp-tie 638251 Eri lista Helsinki Kt 45 Tuusulanväylä, Mäkitorpantie-Risupadontie jkp-tien parantaminen 091051
B Askola Mt 11821 Juornaankylän koulu - mt 1605 jkp-tie 018101 Eri lista Helsinki Mt 170 Riskutie-Länsimäentie jkp-tie, akk ja liitt.parant 091071
A2 Espoo Mt 110 Ämmässuo-Nupuri jkp-tie ja alikulku 049051 Eri lista Helsinki Mt 11635 Karhusaaren pt jkp-tie 091091
A3 Espoo, Kirkkonummi Mt 110 Veikkola - Kolmiranta jkp-tie 257051 TTS Hollola Mt 2956 Hollolan kirkonkylän jkp-tiet 098211
A3 Espoo, Kirkkonummi Mt 1130 Mankki - paloasema jkp-tie 257071 A1 Hollola Mt 2955 Hälvälän koulun alikulku 098071
A3 Espoo, Nurmijärvi Mt 1324 (Lahnuksentie) Huhtamäentie - Nurmelantie jkp-tie 049091 A3 Hollola Vt 24, Tommolan alikulku 098021
B Espoo Mt 120 Luukki - Takkula (mt 11337) jkp-tie 049061 A3 Hollola Vt 24, Paimelan liittymän alikulku 098041
B Espoo Mt 120 Takkula (mt 11337) - Saarijärvi jkp-tie 049201 A3 Hollola Mt 2956, Pyhäniemi - Hollola kk jkp-tie 098101
B Espoo Mt 11337 Oittaa - Pirttimäen ulkoilualue jkp-tie 049111 A3 Hollola, Lahti Mt 14037, Nostava - Okeroinen ja Hakosillan kohta jkp-tie 098201
B Espoo Mt 11339 Takkula - Skogby jkp-tie 049121 B Hollola Vt 24, Kalliola - Paimela jkp-tie 098011
B Espoo Mt 11343 Bodomintie välillä Röyläntie - Pakankylä jkp-tie 049131 B Hollola Vt 24, Paimela - mt 3131 jkp-tie 098031
B Espoo Mt 11343 (Bodomintie) välillä Pirttimäki – Snettansintie jkp-tie 049191 B Hollola Mt 140  Heinlammi - Arkiomaantie jkp-tie 098051
B Espoo Mt 11363 Nettaantien jkp-tie 049141 B Hollola, Lahti Mt 140, Takkula - Heinlammi jkp-tie 398061
B Espoo Mt 11365 (Röyläntie) välillä Bodom - Röylä jkp-tie 049161 B Hollola Mt 2956, Messilä - Pyhäniemi jkp-tie 098081
B Espoo Mt 11365 Vanha Lahnuksentie jkp-tie 049171 B Hollola Mt 3161, Hollolan kk - Uskilan ala-aste jkp-tie 098131
Eri lista Espoo, Kauniainen Vt 1 Turunväylän ja Tuomarilantien liittymä, alikulku 049011 B Hollola Mt 14070, Messilän kohdan jkp-tie 098161
Eri lista Espoo Kt 50 välillä Hirvisuo - Mikkelänkallion, jkp-tie 049031 B Hollola Mt 14119, Paimela - Kuoppalantie jkp-tie 098191
Eri lista Espoo Mt 1130 (Kauklahdenväylä), kevyen liikenteen väylä Mankinjoen kohdalle 049081 Eri lista Hollola Mt 2954, jkp-tien jatkaminen Herralan ala-asteelle 098061
Eri lista Espoo Mt 1130 (Kauklahdenväylä), kevyen liikenteen väylä Kehä III:n kohdalle 049071 Eri lista Hollola Mt 3161, Hollolan kk - Koivukuja jkp-tie 098121
Eri lista Espoo Mt 11307 (Nuuksiontie) välillä Brobacka – Solvalla jkp-tie 049181 Eri lista Hollola Mt 14027, Herrala - uimaranta jkp-tie 098141
B Forssa, Tammela Vt 2, Helsingintie - Häiviä jkp-tie 061081 Eri lista Hollola Mt 14119, Kalliola - Kuoppalantie jkp-tie 098181
B Forssa Vt 2, Helsingintie - Paavolan etl jkp-tie (tyydyttävä rinnakkaisyhteys olemassa) 061011 A3 Humppila Mt 2813, Välimiehenkuja - Marttilankulmantie jkp-tie 103031
B Forssa Vt 10, Vieremäntie  - hotelli Rantasipi (tyydyttävä rinnakkaisyhteys olemassa) 061021 B Humppila Vt 2, Lasitehdas - Venäjä jkp-tie 103011
B Forssa Mt 284, Kojon kylän jkp-tie 061041 B Humppila Vt 2, Venäjän alikulku 103021
B Forssa Mt 284, Ojalanmäki - Parkkiaro (mt 13599) jkp-tie 061031 Eri lista Humppila Mt 2813, Keskustan kohdan jkp-tie, 2-puol jkp-tie 103041
B Forssa Mt 2841, mt 13572, mt 13573, Matkun kylän jkp-tiet 061051 B Hyvinkää Mt 1361 välillä Hyvinkää - Kytäjä 106011
B Forssa Mt 13564, Vieremän jkp-tien jatko 061061 B Hyvinkää, Loppi Mt 1361, Hyvinkääntien jkp-tie 433081
B Hanko Mt 11007 Täktomin jkp-tie 078011 B Hyvinkää Mt 1403 Latostenmaa - Ridasjärvi jkp-tie 106021
B Hanko Mt 11008, Kirkkotien jkp-tie 078021 B Hyvinkää Mt 1453 (Kellokoskentie) jkp-tie välillä Järvenpään raja - Uusikylä 106031
B Hartola Vt 4, Kolhon kylätien (mt 15035) liittymän alikulku 081011 B Hämeenkoski Mt 13873, Hyväneulan koulu - Vanhatie jkp-tie 283031
B Hartola Vt 4, Koitintien (mt 423) liittymän alikulku 081031 B Hämeenkoski Mt 13873, Hyväneulan koulu - Raijankorventie jkp-tie 283041
B Hartola Vt 4, Ruskealantie - Huuperintie jkp-tie 081041 Eri lista Hämeenkoski Vt 12, Pätiläntien alikulku 283011
A1 Hattula Mt 3051, Panssarimuseo - Männistöntie jkp-tie 082031 Eri lista Hämeenkoski Mt 3172, vt 12 Ojastenmäen jkp-tie ja alikulku 283021
B Hattula Kt 57, Salimäentien alikulku 082021 Eri lista Hämeenkoski Mt 14063, Keskusta - uimaranta jkp-tie 283051
B Hattula Kt 57, Katinalan alikulku 082011 A2 Hämeenlinna Mt 317, Lammi - Kirnumäentie jkp-tie 109081
B Hattula Mt 3061, Rahkoila - Lepaa jkp-tie 082041 A2 Hämeenlinna Mt 2853, Iittala - Keikkala jkp-tie 109101
B Hattula Mt 3061, Lepaan kohdan jkp-tie 082051 B Hämeenlinna Vt 12, Vuolteen salmen kohdan jkp-tie 109041
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B Hämeenlinna Mt 130, Miemalantie - Orsitie jkp-tie 109061 Eri lista Karkkila Mt 11221, Järvepääntien jkp-tie 224041
B Hämeenlinna Mt 317, Kirnumäentie - Hämeentie jkp-tie 109071 Eri lista Kauniainen, Espoo Vt 1 Turunväylän ja Tuomarilantien liittymä, alikulku 049011
B Hämeenlinna Mt 317, Mommilantie - Pääjärventie jkp-tie 109091 A3 Kerava Mt 140 Kerava - mt 145 jkp 245011
B Hämeenlinna Mt 2853, Keikkala - Sittala jkp-tie 109111 Eri lista Kerava Mt 11695 Porvoontie - Kaskela jkp-tie 245021
B Hämeenlinna Mt 2855, Vuorentaka - Tiirinkoski jkp-tie 109121 TTS Kirkkonummi Mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, paloasema - mt 1131 257421
B Hämeenlinna Mt 2855, Tiirinkoski - Tömäjärventie jkp-tie 109131 TTS Kirkkonummi Mt 1191 Kantvik - Strömsby jkp-tie 257431
B Hämeenlinna Mt 2862, Luolajantien jkp-tie 109141 A1 Kirkkonummi Mt 1131 Haapajärvi - Veikkola Jkp-tie 257091
B Hämeenlinna Mt 2871,  vt 10 - Rengonraitti jkp-tie 109151 A2 Kirkkonummi, Vihti Mt 110 välillä mt 1215 - Veikkola jkp-tie 927051
B Hämeenlinna Mt 2871, Rengonraitti - Hinkaloistentie jkp-tie 109161 A2 Kirkkonummi Mt 11255 (Volsintie) Myllykyläntie - Koivuhaka  jkp-tie 257261
B Hämeenlinna Mt 2871, Hinkaloistentie - Oinaala jkp-tie 109171 A3 Kirkkonummi, Espoo Mt 110 Veikkola - Kolmiranta jkp-tie 257051
B Hämeenlinna Mt 2872, Oinaala - Nevilän koulu jkp-tie 109181 A3 Kirkkonummi, Espoo Mt 1130 Mankki - paloasema jkp-tie 257071
B Hämeenlinna Mt 3062, Alvettulan kylän jkp-tie 109191 B Kirkkonummi Mt 1131, mt 1130 - Haapajärvi jkp-tie 257411
B Hämeenlinna Mt 3062, Alvettula - Hyömäki jkp-tie 109201 B Kirkkonummi Mt 1191 Upinniementien jkp-tie 257111
B Hämeenlinna Mt 3191, Lammi - Sankola jkp-tie 109211 B Kirkkonummi Mt 11227 (Överbyntie), Karlbergintie - Isonsuontie jkp-tie 257131
B Hämeenlinna Mt 3191, kt 53 - Sankola jkp-tie 109221 B Kirkkonummi Mt 11229 Isonsuontie, välillä Överbyntie - kt 51 257141
B Hämeenlinna Mt 3222, Juttilan jkp-tie 109231 B Kirkkonummi Mt 11231 välillä Evitskog - Lapinkylä 257151
B Hämeenlinna Mt 13673, jkp-tien jatkaminen urheilukentälle 109241 B Kirkkonummi Mt 11233 Sjökullantie, Lapinkylä-Kylmälä jkp-tie 257161
Eri lista Hämeenlinna Vt 10, Renko - Hämeenlinna jkp-tie 109011 B Kirkkonummi Mt 11233, jkp-tie Veikkolaan 257181
Eri lista Hämeenlinna Vt 10, Hämeenlinna - Eteläinen jkp-tie 109021 B Kirkkonummi Mt 11243 Eestinkyläntie, jkp-tie 257191
Eri lista Hämeenlinna Vt 10, Hangasmäen alikulku 109031 B Kirkkonummi Mt 11243 Hilantie, jkp-tie 257201
Eri lista Hämeenlinna Vt 12, Vihniön kohdan jkp-tie 109051 B Kirkkonummi Mt 11245 (Kabanovintie) välillä mt 1191 - Mattbynkuja jkp-tie 257381
Eri lista Hämeenlinna Mt 13841, Miemalan kohdan jkp-tien jatkaminen 109251 B Kirkkonummi Mt 11247 Peuramaa - Piispankylä jkp-tie 257221
A3 Inkoo Kt 51 välillä mt 11129 - mt 11112 jkp-tie 149011 B Kirkkonummi Mt 11247 Porkkalantie, keskustan kohdan jkp-tie 257231
B Inkoo Mt 186 välillä kt 51 - mt 1121 jkp-tie 149031 B Kirkkonummi Mt 11247 Porkkalantie, välillä Piispankylä - Porkkala jkp-tie 257241
B Inkoo Mt 11112 Torpintie jkp-tie 149041 B Kirkkonummi Mt 11255 Vols - Ingelsintie jkp-tie 257251
Eri lista Inkoo Mt 11113 Västerkullan pt jkp-tie 149051 B Kirkkonummi Mt 11255 Samkullantie - Ingelsintie jkp-tie 257351
Eri lista Inkoo Mt 11114 Bollstantie - Katajanokantie jkp-tie 149061 B Kirkkonummi Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Kirkkotie - mt 11271 jkp-tie 257281
Eri lista Inkoo Mt 11115 välillä Rantatie - Suurkirkontie 149071 B Kirkkonummi Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Hopeakuja - Pulkuksentie jkp-tie 257361
B Janakkala Mt 292, mt 13838, Viralan koulu - Rastinkangas (Kilpiälä) jkp-tie 165011 B Kirkkonummi Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Pulkuksentie - Kirkkotie jkp-tie 257371
B Janakkala Mt 292, Koveronkulman alikulku 165021 B Kirkkonummi Mt 11271 Sepänkyläntie Veklahti - Masala jkp-tie 257291
B Janakkala Mt 292, Rastinkangas - Kilpiälä jkp-tie 165031 B Kirkkonummi Mt 11277 Hirsalantie, kt 51 - Långvik jkp-tie 257301
B Janakkala Mt 292, Turenki - Lastuvuorentie jkp-tie 165041 B Kirkkonummi Mt 11277 Hirsalantie, Långvikin kohdan jkp-tie 257311
B Janakkala Mt 13837, Turenki - Kiipula jkp-tie 165061 Eri lista Kirkkonummi Kt 50 Masala - Sundet alikulku 257021
B Janakkala Mt 13839, Janakkalan kirkko - Koveronkulma jkp-tie 165071 Eri lista Kirkkonummi Kt 50 (Kehä III), Luomanrannan alikulku 257011
B Janakkala Mt 13844, mt 290 - Sylkkiäntie jkp-tie 165101 Eri lista Kirkkonummi Kt 51 välillä Munkinmäki - Tolsa jkp-tie 257031
B Janakkala Mt 13844, Sylkkiäntie - Heinäjoki jkp-tie 165111 Eri lista Kirkkonummi Kt 51, Karlbergintien ylikulku 257041
B Janakkala Mt 13846, Laurinmäen museo- ja virkistysalue - mt 130 jkp-tie 165081 Eri lista Kirkkonummi Mt 11246 välillä mt 11253 - Tolsa jkp-tie 257211
B Janakkala Mt 13846, Janakkalan kirkko - Laurinmäen museo- ja virkistysalue jkp-tie 165091 Eri lista Kirkkonummi Mt 11255 Vilhonkummuntie, Neidonkallion alikulku 257271
Eri lista Janakkala Mt 13836, Leppäkosken jkp-tien jatkaminen 165051 Eri lista Kirkkonummi Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Gesterborgintie - Hopeakuja jkp-tie 257341
B Jokioinen Vt 10, Vaulammin alikulku 169011 Eri lista Kirkkonummi Mt 11281 Sundbergintie, Kehä III:n risteyssillalle jkp-tie 257321
B Jokioinen Mt 2804, Vaulammin kohdan jkp-tie 169021 Eri lista Kirkkonummi Mt 11287 Lamminpääntie, Välipurontie-Lamminjärventie jkp-tie 257331
B Jokioinen Mt 2804, Jokioinen - Vaulammi jkp-tie 169031 TTS Kärkölä Mt 13872 Järvelän paikallistien jkp-tie 316061
B Jokioinen, Ypäjä mt 2812, Varsanoja - Vaulammi jkp-tie 981031 B Kärkölä Kt 54, Järvelä - Lappila jkp-tie 316011
B Jokioinen Mt 13553, Keskusta - vt 10 (Ruokosuo) jkp-tie (tyydyttävä rinnakkaisyhteys olemassa) 169041 B Kärkölä Mt 295, Lautatarha - Uusikylä jkp-tie 316021
B Jokioinen Mt 13557, Vanhatien jkp-tie 169051 B Kärkölä Mt 13872, Järvelä - kt 54 jkp-tie 316051
Eri lista Jokioinen Mt 13561, Humppilantie - Ilmalantie jkp-tie 169061 Eri lista Kärkölä Mt 13816, Tiilitehtaantien jkp-tie, 2. vaihe 316031
A1 Järvenpää, Tuusula Mt 1456 Vähänummi - Kellokoski jkp-tie 858081 Eri lista Kärkölä Mt 13816, Tiilitehtaantien jkp-tie, 1. vaihe 316041
A2 Järvenpää, Tuusula Mt 145 Hakalantie - Ristinummentie ylitysjärjestelyt 858021 A2 Lahti, Orimattila Mt 11845 Pennala - Renkomäki jkp-tie 560101
A3 Järvenpää Mt 140 Mikonkorpi - Haarajoki jkp-tie 186011 A3 Lahti, Hollola Mt 14037, Nostava - Okeroinen ja Hakosillan kohta jkp-tie 098201
B Järvenpää, Tuusula Mt 1421 Järvenpää - Vanhakylän pt jkp-tie 186031 B Lahti Mt 140, Jokimaan kohta jkp-tie 398011
B Järvenpää Mt 1456, Pohjoisväylä, Helsingintien liittymä, akk 186051 B Lahti Mt 140, Jokimaan alikulku 398021
Eri lista Järvenpää Mt 145, Järvenpääntie, Sipoontien liittymä, akk 186021 B Lahti, Hollola Mt 140, Takkula - Heinlammi jkp-tie 398061
Eri lista Järvenpää Mt 1452, Vähänummentie, Pohjoisväylän liittymäalue, akk 186041 B Lahti Mt 14086, Sipurantien jatkaminen jkp-tie 398051
B Karjalohja Mt 104 Särkijärven jkp-tie 223011 B Lahti, Nastola Mt 14087, Koiskala - Tiiranmäki jkp-tie 398071
B Karjalohja Mt 104 välillä Karjalohjan keskusta - Härjänvatsa (mt 1873) jkp-tie 223031 Eri lista Lahti Mt 167, Laune, Apilakatu - Ajokatu jkp-tie 398031
B Karjalohja Mt 11085 (Nummijärventie) jkp-tie 223021 Eri lista Lahti Mt 14041 Ämmäläntien jkp-tie 398041
B Karkkila Vt 2 Ahmoontien liittymän akk 224011 B Lapinjärvi Vt 6 välillä Pockarbackantie ja Sandkullantie jkp-tie 407021
B Karkkila Mt 126, Pusulantie jkp-tie välille Lemmointie – Uimarannantie 224051 B Lapinjärvi Vt 6 Rutumin kohta välillä Ulrikantie - Karjalaistentie jkp-tie 407011
B Karkkila Mt 11209 Ahmoontie välillä vt 2 - Ahmoo jkp-tie 224021 B Lapinjärvi Mt 1751 välillä Ruhantie ja Myllytie jkp-tie 407031
Eri lista Karkkila Mt 11201, Vanjärvi – Karkkila jkp-tie 224031 B Lapinjärvi Mt 11937 (Pukarontie), Pukaron jkp-tie 407041
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A3 Lohja Mt 112 Inkoontie välillä Virkkalan risti - Kastlähteen muistomerkki, jkp-tie 444041 B Nastola Mt 140, Pyhäntaan alikulku 532021
A3 Lohja Mt 1090 Vasarla - Lempola th, jkp-tie 444071 B Nastola Mt 312, Varikontien alikulku 532031
B Lohja Vt 1, mt 110, Nummenkylän jkp-tie välillä kunnan raja - vt 25 444011 B Nastola Mt 1691, Tapiolan koulun jkp-tie 532041
B Lohja Vt 25 Virkkalan ristiltä Mustion suuntaan jkp-tie 444021 B Nastola Mt 14085 Ritaniemi - Haukioja jkp-tie 532051
B Lohja Mt 104 Sammatti - mt 110 444171 B Nastola Mt 14087 Tiiramäki-Kyynärä jkp-tie 532071
B Lohja Mt 112 Inkoontien jkp-tie 444031 B Nastola, Lahti Mt 14087, Koiskala - Tiiranmäki jkp-tie 398071
B Lohja Mt 116 Suitiantien jkp-tie 444051 Eri lista Nastola Mt 14087, Taavila - Kyynärä jkp-tie 532061
B Lohja Mt 1070 Karstuntie, Karstun koulun kohta 444161 A2 Nummi-Pusula Mt 125, mt 1251, mt 1252 Nummen kirkolta mt:lle 110 jkp-tie 540021
B Lohja Mt 1070 Sammatti - Myllykylä jkp-tie 444181 B Nummi-Pusula Mt 110 (ent. vt 1) Saukkola - Mettula jkp-tie 540011
B Lohja, Nummi-Pusula Mt 1072 Tavola - Sammatti 444191 B Nummi-Pusula Mt 127 Hyönölä - Pusula kk jkp-tie 540031
B Lohja, Siuntio Mt 1130 välillä Kokkila - Virkkala jkp-tie 444091 B Nummi-Pusula Mt 1072 Saukkola - Tavola jkp-tie 540041
B Lohja Mt 11152 jkp-tie välille uusi vt 1 - Kisakallio 444121 B Nummi-Pusula, Lohja Mt 1072 Tavola - Sammatti 444191
B Lohja Mt 11191 Nummenkylän rt:n eritaso alikulku (yhteistyössä RHK) 444141 B Nummi-Pusula Mt 1224 Ikkalan tiejärjestelyt 540051
Eri lista Lohja Mt 11119 Vappulantie, puuttuvat jkp-tiet 444101 Eri lista Nummi-Pusula Mt 1270 Pusula - Seppälä jkp-tie 540061
Eri lista Lohja Mt 11193 Lieviön rt:n eritaso, alikulku 444151 A1 Nurmijärvi Mt 132, Röykkä, akk 543081
A3 Loppi Mt 132, Loppi - Sajaniemi jkp-tie 433031 A2 Nurmijärvi Mt 132 Perttulan jkp-tie 543051
B Loppi Kt 54 Yhdystie - mt 132 jkp-tie (tyydyttävä rinnakkaisyhteys olemassa) 433011 A2 Nurmijärvi Mt 132 Klaukkala - Talvisto jkp-tie 543061
B Loppi Mt 132, Läyliäinen - Sajaniemi jkp-tie 433021 A3 Nurmijärvi Mt 1311 Alhonniittu - Rajamäki jkp-tie 543091
B Loppi Mt 134, Karkkilantien jkp-tie 433041 A3 Nurmijärvi, Espoo Mt 1324 (Lahnuksentie) Huhtamäentie - Nurmelantie jkp-tie 049091
B Loppi Mt 2834, Kormuntien jkp-tie 433051 B Nurmijärvi Kt 45 Rantakulmantien liittymä, alikulku 543011
B Loppi Mt 2871, mt 13633, Topenon jkp-tie 433061 B Nurmijärvi Mt 130 Harjula - Ojakkala jkp-tie 543031
B Loppi Mt 13627, Kartanontien jkp-tie 433071 B Nurmijärvi, Vantaa Mt 130 Vanha Hämeenlinnantie välillä Syväoja - Nurmijärvi, jkp-tie 543021
A1 Loviisa Mt 178 (Valkontie), jkp-tie välillä Petaksentie - Solvikintie ja Vanha Valkontie - Valko (1. vaihe) 434011 B Nurmijärvi Mt 132 Klaukkala - mt 11421 jkp-tie 543041
A3 Loviisa Mt 176, jkp-tie välille Gislom - Lurensintie 434081 B Nurmijärvi Mt 132 Perttula - Röykkä jkp-tie 543071
B Loviisa Vt 7 Tesjoki - Ahvenkoski jkp-tie 434121 B Nurmijärvi Mt 1321 Hongisojan pt - Perttula jkp-tie 543101
B Loviisa Mt 170 välillä Vanha Viipurintie - mt 1580 jkp-tie 434091 B Nurmijärvi Mt 1321 Nurmijärven kk - Jokela jkp-tie 543111
B Loviisa Mt 170 Koskenkylä - Pernaja jkp-tie 434101 B Nurmijärvi Mt 1322 Nummenpään jkp-tie 543121
B Loviisa Mt 178 (Valkontie), jkp-tie välillä Solvikintie - Vanha Valkontie (2.vaihe) 434021 B Nurmijärvi Mt 1322 Mikkolanmäen kohta jkp-tie 543131
B Loviisa Mt 1580 välillä Edöntie - Kabbölentie, jkp-tie 434111 B Nurmijärvi Mt 11299 Sääksjärvi - Röykkä jkp-tie 543151
B Loviisa Mt 1583 Määrlahti - mt 11927 jkp-tie 434031 B Nurmijärvi Mt 11339 Takkulantie vä. Majalammentie - Lepsämäentie jkp-tie 543161
B Loviisa Mt 1761 välillä vt 6 - Hopomintie jkp-tie 434051 B Nurmijärvi Mt 11421 Valkjärventie, jkp-tie välillä Lepsämäntie - Lopentie 543191
B Loviisa Mt 1792 Viirilä - Ruotsinkylä jkp-tie 434131 B Nurmijärvi Mt 11423 Järventaustantie - Nummimäki jkp-tie 543201
B Loviisa Mt 1792 Ahvenkoski - Ruotsinpyhtää jkp-tie 434141 B Nurmijärvi Mt 11431, mt 11433, Klaukkalantie - mt 130 jkp-tie 543221
B Loviisa Mt 11889 välillä Kartanontien liittymä - hautausmaa jkp-tie 434061 B Nurmijärvi Mt 11432 välillä mt 130 - Palojoki jkp-tie 543231
B Loviisa Mt 11891 välillä Backgärdantie ja Heikantbacken jkp-tie 434071 B Nurmijärvi Mt 11471 Palojoen kyläkauppa - koulu jkp-tie 543241
Eri lista Loviisa Mt 1583 Saaristotien liittymä – Fortumin ydinvoimalaitos jkp-tie 434041 B Nurmijärvi Mt 11485 Nukarin tiejärjestelyt (jkp-tie) 543251
Eri lista Loviisa Mt 11946 Ruukintien jkp-tie 434151 Eri lista Nurmijärvi Mt 11353 Herustentie - Uimarannan risteys jkp-tie 543171
Eri lista Loviisa Mt 11946 Puistokujan jkp-tie 434161 Eri lista Nurmijärvi Mt 11419 (Kuonomäentie) Klaukkala - Viljelystie jkp-tie 543181
B Myrskylä Mt 162 Myrskylä jkp-tie välillä mt 167 - Koukjärvi 504011 Eri lista Nurmijärvi Mt 11423 Kirkkotien nykyisen jkp-tien parantaminen 543211
B Myrskylä Mt 167 Ylöstalontien akk 504041 A2 Orimattila Mt 1631, mt 11841, Niemenkylä - Orimattila (Juonalantie) jkp-tie 560081
B Myrskylä Mt 167 välillä Pukkilantie - Suntianmäki jkp-tie 504061 A2 Orimattila, Lahti Mt 11845 Pennala - Renkomäki jkp-tie 560101
B Myrskylä Mt 167 Pukkilantien liittymän akk 504051 B Orimattila Mt 164 Tönnön alikulku 560021
B Myrskylä Mt 1751 Syväjärvi - Myllykylä jkp-tie 504081 B Orimattila, Mäntsälä Mt 164 Orimattila - Levanto jkp-tie 560011
B Myrskylä Mt 1751 Myrskylä - Syväjärvi jkp-tie 504071 B Orimattila, Mäntsälä Mt 164 (Orimattilantie) kevyen liikenteen väylä 505041
B Myrskylä Mt 11829 välillä Kankkilan kylä - Kankkilan koulu jkp-tie 504091 B Orimattila Mt 167, Pakaa - Lempiahontie jkp-tie 560031
A2 Mäntsälä Mt 1456 Sepänmäki - Mäntsälä jkp-tie ja Hirvihaaran alikulku (mt 140) 505051 B Orimattila Mt 167, Pakaa - Pakaan koulu jkp-tie 560041
B Mäntsälä Vt 25 jkp-tie välillä Keravanjärvi - Metsäkulma 505011 B Orimattila Mt 172, Orimattilan (Käkelä) - Pyörähtälä jkp-tie 560051
B Mäntsälä Kt 55 (Porvoontie), Mäntsälän kohdan jkp-tie 505021 B Orimattila Mt 1732, Kirkkotien liittymä - uimarannan liittymä jkp-tie 560121
B Mäntsälä, Orimattila Mt 164 (Orimattilantie) kevyen liikenteen väylä 505041 B Orimattila Mt 1631, mt 2954, Luhtikylän jkp-tie 560061
B Mäntsälä, Orimattila Mt 164 Orimattila - Levanto jkp-tie 560011 B Orimattila Mt 1631 Luhtikyläntien  jkp-tie 560071
B Mäntsälä Mt 1471 Anttila-Sälinkää jkp-tie 505061 B Orimattila Mt 1631, Päärniläntien  jkp-tie 560091
B Mäntsälä Mt 1471 Sälinkään jkp-tie 505071 B Orimattila Mt 11855, Virenojantien jkp-tie 560111
B Mäntsälä, Pornainen Mt 1493 Haarajoki - Metsäkylä (Halkia) jkp-tie 505081 B Padasjoki Vt 24, Arrakoski - Padasjoki (Taulu) jkp-tie 576011
B Mäntsälä Mt 1494 Mattila - Numminen jkp-tie 505101 B Padasjoki Kt 53, Auttoisten jkp-tie 576021
B Mäntsälä Mt 1494 Nummistenkylä jkp-tie 505091 B Padasjoki Mt 3254, Kaukela - Arrakoski jkp-tie 576031
B Mäntsälä, Tuusula Mt 11671 Linjatien jkp-tie 505111 B Padasjoki Mt 14140, Maakesken jkp-tie 576041
B Mäntsälä Mt 11673 Arolan koulun jkp-tie 505121 B Padasjoki Mt 14161, Auttoisten kylän jkp-tie 576051
B Mäntsälä Mt 11732 Mäntsälä - Sääksjärvi I-vaihe jkp-tie 505131 B Padasjoki Mt 14167, Maakeski - Suojalanmäki jkp-tie 576061
B Mäntsälä Mt 11734, mt 162, Mäntsälä - Sääksjärvi jkp-tie, II-vaihe 505141 B Padasjoki Mt 14167, Nyystölä - Maakeski jkp-tie 576071
B Nastola Mt 140, Pyhäntaan kylän jkp-tie 532011 B Padasjoki Mt 14169, Nyystölä kohdan jkp-tie 576081
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Eri lista Padasjoki Mt 14173, Kullasvuoren koulu - Mainiemi jkp-tie 576091 B Raasepori Mt 186, mt 11083 Ruukki - Mustio jkp-tie 710101
A3 Pornainen Mt 1494 välillä Jokimäki-Pornainen (Kotojärvi) jkp-tie 611061 B Raasepori Mt 1002, Gammelboda - Västervik jkp-tie 710111
B Pornainen Mt 146 (Järvenpääntie), Pornaisten jkp-tie 611011 Eri lista Raasepori Vt 25 Meltolan sairaalan jkp-tie ja alikulku 710121
B Pornainen Mt 151 välillä mt 1494 - päiväkoti jkp-tie 611021 Eri lista Raasepori Mt 111, mt 1018 Kroggårdintien jkp 710131
B Pornainen, Askola Mt 151 Timola - Pornainen jkp-tie 018011 B Riihimäki Kt 54, Hatlammintie - Ekokem jkp-tie 694011
B Pornainen Mt 1492 välillä mt 1494 - Laukkosken koulu jkp-tie 611031 B Riihimäki Mt 130, Merkoksenkatu - Hyvinkääntie jkp-tie 694021
B Pornainen Mt 1493 Karimäentie - Hakalantie jkp-tie 611051 B Riihimäki Mt 2834, Kalmun alikulku 694041
B Pornainen Mt 1493 Halkia - Metsäkylä (Parkkojan koulu) 611041 B Riihimäki, Hausjärvi Mt 2879 Karhintien jkp-tie välillä Riihimäki-Hikiä 694051
B Pornainen, Mäntsälä Mt 1493 Haarajoki - Metsäkylä (Halkia) jkp-tie 505081 B Riihimäki, Hausjärvi Mt 2891, Haapahuhta - Karan koulu jkp-tie 086111
B Pornainen Mt 1494 Laha - Halkia jkp-tie 611071 B Riihimäki, Hausjärvi Mt 13807, Monnintien jkp-tie 086121
B Pornainen Mt 1494 välillä Kukkurintie-Heinsuontie jkp-tie 611081 B Riihimäki Mt 13821, Riihimäki - Siirtola jkp-tie 694061
B Pornainen Mt 1494 Halkia - Metsäkylä jkp-tie 611091 B Riihimäki, Hausjärvi Mt 13821, Siirtola - Ykslammi jkp-tie 086131
B Pornainen Mt 11743 Kirkkotie - Kirveskoskentie jkp-tie 611101 B Riihimäki, Hausjärvi Mt 13822, Riihimäki - Erkylän koulu jkp-tie 694071
B Pornainen Mt 11743 Rantalantien jkp-tie, Jokimäki 611111 B Riihimäki, Hausjärvi Mt 13823, Haapahuhta - Ryttylä jkp-tie 086141
A2 Porvoo Mt 170 Kulloo - Ernestas jkp 638031 Eri lista Riihimäki Mt 130, Merkoksenkatu - Riuttantie jkp-tie 694031
A2 Porvoo Mt 170 välillä Tarmola - vt 7 (golfkenttä) 638311 TTS Sipoo Mt 1494 Nikkilä - Linnanpelto jkp-tie 753041
A2 Porvoo Mt 1605 (Myrskyläntie) jkp-tie välillä Lakkapolku - Papinjärventie 638221 A1 Sipoo Mt 170 Hangelby - Box jkp-tie 753031
A3 Porvoo, Sipoo Mt 170 Box - Kulloo jkp-tie 753231 A2 Sipoo Mt 11679 Massby, väli mt 170 - Ingman Foods jkp-tie 753121
A3 Porvoo Mt 1551 (Bjurbölentie) ja mt 1552 (Tarkkistentie), Tarkkinen - Stensböle, jkp-tie 638131 A3 Sipoo, Porvoo Mt 170 Box - Kulloo jkp-tie 753231
B Porvoo Kt 55 (Mäntsäläntie) jkp-tie välillä vt 7 - Haksintie 638021 A3 Sipoo, Vantaa Mt 1521 välillä Korso - Nikkilä 753051
B Porvoo Mt 148 (Öljytie), vt 7 pohjoiseen 638301 B Sipoo Mt 146, Pohjois-Paippisen kohdan jkp-tie 753011
B Porvoo Mt 170 (Loviisantie), Ilolan koulumatkat (keskusta - Ilola), jkp-tie 638051 B Sipoo Mt 148 Kulloontie välillä Keravan raja - Nikkilä, jkp-tie 753021
B Porvoo Mt 170 (Loviisantie), Ilolan koulumatkat (Ilola - Pernaja), jkp-tie 638071 B Sipoo Mt 1533 Hangelby - Salparin koulu jkp-tie 753071
B Porvoo Mt 170 (Loviisantie) / mt 11863 (Sannaistentie) liittymä ja Illby skola, akk 638061 B Sipoo Mt 1534 välillä Boxin koulu - Nevaksentie jkp-tie 753081
B Porvoo Mt 1531 Anttila välillä mt 1491 - Hinthaara 638091 B Sipoo Mt 11576 Vanha Porvoontie, Jokivarrentie – mt 1521 (Jokivarrentie), jkp-tie 753091
B Porvoo Mt 1531 Hinthaara - kt 55 jkp-tie 638101 B Sipoo Mt 11677 Gumbostrandin jkp-tie 753111
B Porvoo Mt 1541 Treksilä - Mänsas jkp-tie 638111 B Sipoo Mt 11683, Martiksentien jkp-tie 753131
B Porvoo Mt 1543 Tolkkinen - Emäsalon silta jkp-tie 638121 B Sipoo Mt 11687 Eriknäsintie vt 7:ltä etelään jkp-tie 753141
B Porvoo Mt 1552 Porvoo - Epoo, II vaihe jkp-tie 638141 B Sipoo Mt 11689 Broböle - Söderkulla jkp-tie 753161
B Porvoo Mt 1552 Epoon jkp 1.vaihe 638151 B Sipoo Mt 11694 Box - Sipoo jkp-tie 753181
B Porvoo Mt 1571 Tervaranta - Veckjärvi jkp-tie 638161 B Sipoo Mt 11697 Talman koulun kohta, akk 753191
B Porvoo Mt 1571 (Jakarintie) jkp-tie välillä Sannainen - Jakari 638191 B Sipoo Mt 11697 Martinkyläntien alikulku (tarkka kohta epäselvä) 753201
B Porvoo Mt 1571 Veckjärvi - Sannainen jkp-tie 638171 B Sipoo Mt 11701 Paippisten pt jkp-tie 753211
B Porvoo Mt 1601 Teissala - Kerkkoo jkp-tie 638201 B Sipoo Mt 11701, Nikkilän kartanosta pohjoiseen, jkp-tie 753221
B Porvoo Mt 1601, mt 11787 Kerkkoon kohta, jkp-tie 638211 Eri lista Sipoo Mt 11687 Eriksnäsintie välillä Söderkulla - vt 7 753151
B Porvoo Mt 1605 (Myrskyläntie) jkp-tie välillä Papinjärventie - Kerkkoontie 638291 Eri lista Sipoo Mt 11697, mt 11689, Brobölentien jkp-tie ja akk 753171
B Porvoo, Askola Mt 1605 Alho - Nyypakka jkp-tie 018021 A3 Siuntio Mt 115 Sudenkaari - mt 11147 jkp-tie 755011
B Porvoo Mt 11818 Tuorilan jkp-tie 638241 B Siuntio Mt 115 välillä kt 51 - Billskog 755041
B Porvoo, Askola Mt 11818 Monninkylä - Tuorila jkp-tie 638251 B Siuntio Mt 1130 Lappersin jkp-tie 755021
B Porvoo Mt 11822 Porvoo - Saksala jkp-tie 638261 B Siuntio, Lohja Mt 1130 välillä Kokkila - Virkkala jkp-tie 444091
B Porvoo Mt 11859 Voolahden jkp-tie, Grännäsin kohta 638271 B Siuntio Mt 11175 välillä  mt 1130 - Vaaratie jkp-tie 755031
B Porvoo Mt 11859 (Voolahdentie) jkp-tie välillä kirkko - koulu 638281 Eri lista Siuntio Mt 11240 (Störsvikintie) välillä kt 51 - Störsvik 755051
B Pukkila Mt 162 välillä Torppi - Veteraantie jkp-tie 616011 B Sysmä Mt 413,Työlammentie-Tikkalantie jkp-tie 781011
B Pukkila Mt 162 Veteraantie - Keskustie jkp-tie 616021 B Sysmä Mt 612, Suurkyläntie -  Pärnistöntie jkp-tie 781021
B Pukkila Mt 162 Kantele - keskusta jkp-tie, kirkonkylän pää 616031 B Sysmä Mt 3132, Nuoramoinen - Nuoramoisten koulu jkp-tie 781031
B Pukkila Mt 162, jkp-tie Kantele - Keskusta, Kanteleen pää 616041 B Sysmä Mt 4131, Pappila - Voipala jkp-tie 781041
B Pukkila Mt 1633, jkp-tie Hautjärventien varteen Savijoelle saakka 616051 B Sysmä Mt 4131, Voipala - Suopelto jkp-tie 781051
B Pukkila Mt 1635, jkp-tie Keskusta - Syvänoja 616061 B Tammela Vt 2, Häiviä - Nuutinkulmantie jkp-tie 834011
B Pukkila Mt 1635 keskustan kohdan jkp-tie ja alikulku 616071 B Tammela Vt 2, Eerikkilän akk (Ruostejärvi) 834031
B Pukkila Mt 1635 Pukkila - Riihipellontie jkp-tie 616081 B Tammela Vt 2, Häiviän alikulku 834021
B Pukkila Mt 1635 Riihipellontie - Savijoki jkp-tie 616091 B Tammela, Forssa Vt 2, Helsingintie - Häiviä jkp-tie 061081
TTS Raasepori Kt 52 Tenholantien jkp-tie 710011 B Tammela Vt 10, Kaukjärven alikulku 834041
A1 Raasepori Vt 25 Leksvallintien jkp-tie ja alikulku 710021 B Tammela Vt 10, Myllykylän alikulku 834051
A2 Raasepori Mt 111 Tallbacka - Påminne jkp-tie 710031 B Tammela Mt 2823, Saaren kansanpuisto - Kaukolantie jkp-tie 834091
B Raasepori Vt 25 välillä Horsbäck - Karjaa (mt 1014) jkp-tie 710041 B Tammela Mt 2823, mt 13595, Saaren koulu - Portaan koulu jkp-tie 834101
B Raasepori Vt 25 välillä mt 1014 - Ratakatu (mt 1018) jkp-tie 710051 B Tammela Mt 2823, Portaan koulun jkp-tie 834111
B Raasepori Vt 25 välillä mt 11055 - mt 1050 jkp-tie 710061 B Tammela Mt 2823, Lamala - Saaren kansanpuisto jkp-tie 834081
B Raasepori Kt 52 jkp-tie Skåldarg - Grabbskog 710071 B Tammela Mt 2826, Valtaimenkuja välillä Häiviä - Ahomäki jkp-tie 834121
B Raasepori Kt 52 Tenholantien jkp-tien jatke 710081 B Tammela Mt 2826, Papinsillantie välillä Ahomäki - Kytö jkp-tie 834131
B Raasepori Mt 111 (Turuntie) jkp-tie välillä Pohja kk - Björsby 710091 B Tammela Mt 13555 (ent 282), Häiviä (nyk.klv) - Sukula (mt 13554) jkp-tie 834141
Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010
LIITE 3. Hankkeet kunnittain (kiireellisyysluokan sisällä tienumeron mukaan järjestyksessä)
Kiireellisyys-
luokka
Kiireellisyys-
luokka
Kunta
15.12.2010
Hankkeen nimi
Hanke-
ID
Hanke-
ID
Kunta Hankkeen nimi
B Tammela Mt 13586, Nuutinkulmantien jkp-tie 834151 B Vihti Mt 1224 (Jokikunnantie), jkp-tie välillä Härtsiläntie - mt 1223 (Vanjoentie) 927261
Eri lista Tammela Mt 2823, Lamalan kohdan jkp-tie 834071 B Vihti Mt 1224 (Jokikunnantie), jkp-tie välillä Hytintie - mt 11294 (Tuohiveräjäntie) 927271
A1 Tuusula, Järvenpää Mt 1456 Vähänummi - Kellokoski jkp-tie 858081 B Vihti Mt 1224 (Jokikunnantie) ja mt 1223 (Vanjoentie), jkp-tie välillä Jokikunnan koulu - Hytintie 927281
A2 Tuusula Kt 45, Kolistimenmäen akk 858151 B Vihti Mt 1241 (Olkkalantie), jkp-tie ja akk välillä vt 2 (Porintie) - mt 120 (Vanha Porintie) 927291
A2 Tuusula, Järvenpää Mt 145 Hakalantie - Ristinummentie ylitysjärjestelyt 858021 B Vihti Mt 1241 (Olkkalantie), jkp-tie välillä mt 1224 (Helsingintie) - vt 2 (Porintie) 927301
A3 Tuusula Mt 11479, Rusutjärven jkp:n 2. vaihe 858111 B Vihti Mt 1331 välillä mt 120 - Puolakantie jkp-tie 927311
B Tuusula Mt 1403 Ridasjärventie jkp-tie välillä Reinintie - Tiiliruukintie 858061 B Vihti Mt 11239 Palajärventien jkp-tie 927361
B Tuusula Mt 1421 Vanhakylän pt - Nuppulinna jkp-tie 858071 Eri lista Vihti Mt 1215 (Tervalammentie), jkp-tie välillä Tervalammen koulu - Järventaustantie 927171
B Tuusula, Järvenpää Mt 1421 Järvenpää - Vanhakylän pt jkp-tie 186031 Eri lista Vihti Mt 11198 Tarttilan pt jkp-tie 927331
B Tuusula Mt 11468 Korsontien jkp-tie 858091 TTS Ypäjä Mt 2805 Kurjenmäen jkp-tie 981011
B Tuusula Mt 11479 välillä Koivisto - Kylänpää III-vaihe jkp-tie 858101 B Ypäjä Mt 2812 Ypäjä-Rajalahdentie jkp-tie 981021
B Tuusula Mt 11503, Rusutjärven jkp:n 3. vaihe 858121 B Ypäjä, Jokioinen mt 2812, Varsanoja - Vaulammi jkp-tie 981031
B Tuusula Mt 11505 Vanha Hämeentie kt 45 - Vetikontie jkp-tie 858131
B Tuusula Mt 11605 Nuppulinnantie, jkp-tie 858141
B Tuusula, Mäntsälä Mt 11671 Linjatien jkp-tie 505111
Eri lista Tuusula Mt 148 Kulloontien Mahlamäentien liittymä, akk 858031
Eri lista Tuusula Mt 152 Kulomäentien Jusslansuun liittymä, akk 858041
Eri lista Tuusula Mt 152 Kulomäentien Pakkasraitin liittymä, akk 858051
A2 Vantaa Mt 140 Mittalinjan akk 092071
A3 Vantaa, Sipoo Mt 1521 välillä Korso - Nikkilä 753051
B Vantaa Mt 130 Vanha Hämeentie, Klaukkalantie - Syväoja jkp-tie 092051
B Vantaa, Nurmijärvi Mt 130 Vanha Hämeenlinnantie välillä Syväoja - Nurmijärvi, jkp-tie 543021
B Vantaa Mt 140 Siltaniitynkujan akk 092081
B Vantaa Mt 11429 jkp-tie välillä Kivipellontie - vt 3 092121
B Vantaa Mt 11455 Riipiläntie välillä Katriinantie Vantaan jkp-tie 092131
B Vantaa Mt 11456 Suosaarentie jkp-tie 092171
B Vantaa Mt 11583 Leppäkorventie jkp-tie 092211
B Vantaa Mt 11633 (Länsisalmentie) välillä koulu - Kehä III (nyk. jkp-tie) 092221
Eri lista Vantaa Kt 50 Raappavuorentien jkp-tie 092011
Eri lista Vantaa Kt 50 Tuupakka jkp-tie 092021
Eri lista Vantaa Mt 140 Jokiniementie - mt 1375 liitt.järj. ja jkp-tie 092091
Eri lista Vantaa Mt 152 Kulomäentien välillä Kauriintie - Murmelikuja, jkp-tien parantaminen 092101
Eri lista Vantaa Mt 1375 Vanha Myllypolku - mt 140 jkp-tie ja akk 092111
Eri lista Vantaa Mt 11568 Ohratie jkp-tie 092191
Eri lista Vantaa Mt 11576 Vanha Porvoontie, Kuninkaanmäentie - Sip, jkp-tie 092201
Eri lista Vantaa Mt 11630 Fazerintien jkp-tie 092221
Eri lista Vantaa Mt 11645 Sotungintie jkp-tie 092231
A1 Vihti Mt 120 (Vanha Porintie), jkp-tie välillä Korkeakalliontie - Katinhännäntie ja Oikopolun akk 927111
A2 Vihti, Kirkkonummi Mt 110 välillä mt 1215 - Veikkola jkp-tie 927051
A2 Vihti Mt 132 Vihtijärven jkp-tie 927141
A3 Vihti Mt 110, jkp-tie välillä mt 1251 (Tervalammentie) - mt 11239 (Palajärventie) 927071
A3 Vihti Mt 1224 jkp-tie Vihdintie-Sipilänmäki 927241
B Vihti Vt 2 välillä Pihtisillantie - Meritie (mt 11238) jkp-tie 927371
B Vihti Vt 25 (Kehätie), alikulku mt:n 11265 (Suonpääntie) kohdalle 927041
B Vihti Mt 110, jkp-tie välillä mt 11239 (Palajärventie) - mt 11181 (Yöviläntie) 927061
B Vihti Mt 110 (Vanha Turuntie), jkp-tie välillä mt 11181 (Yöviläntie) - Pillistöntie 927081
B Vihti Mt 120 Saarijärvi - Salmi jkp-tie 927091
B Vihti Mt 120 Salmi - Siippoo jkp-tie 927101
B Vihti Mt 120 (Vanha Porintie), jkp-tie välillä Kourlantie - mt 1241 (Olkkalantie) 927121
B Vihti Mt 120 (Vanha Porintie), jkp-tie välillä mt 1241 (Olkkalantie) - Heikkiläntie 927131
B Vihti Mt 132 (Lopentie), jkp-tie välillä mt 133 (Karkkilantie) - Ylimmäistentie 927151
B Vihti Mt 1215 välillä Palojärvi - Tervalampi jkp-tie 927161
B Vihti Mt 1215 (Tervalammentie), jkp-tie välillä Lusilantie - Kenraalintie 927181
B Vihti Mt 1215 (Tervalammentie), jkp-tie välillä Järventaustantie - Grönkullantie 927191
B Vihti Mt 1215 (Tervalammentie), jkp-tie välillä Grönkullantie - Lusilantie 927201
B Vihti Mt 1215 Ojakkala - vt 2 jkp-tie 927211
B Vihti Mt 1221 Hovi - Painonummentie jkp-tie 927221
B Vihti Mt 1223 (Vanjoentie), jkp-tie välillä Iso Karhunkorventie - Jokikunnan koulu 927231
B Vihti Mt 1224 (Jokikunnantie), jkp-tie välillä Kartanontie - Härtsiläntie 927251
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LIITE 4: Hankekorin luokkien A1–A3 hankkeet jaTTS 2011–2014 -hankkeet15.12.2010
A2-LUOKAN HANKKEET
858151  Kt 45, Kolistimenmäen akk, Tuusula927051  Mt 110 välillä mt 1215–Veikkola jkp-tie, Vihti, Kirkkonummi049051  Mt 110 Ämmässuo–Nupuri jkp-tie ja alikulku, Espoo710031  Mt 111 Tallbacka–Påminne jkp-tie, Raasepori540021  Mt 125, mt 1251, mt 1252 Nummen kirkolta ykköstielle,              jkp-tie, Nummi-Pusula543061  Mt 132 Klaukkala–Talvisto jkp-tie, Nurmijärvi543051  Mt 132 Perttulan jkp-tie, Nurmijärvi927141  Mt 132 Vihtijärven jkp-tie, Vihti092071  Mt 140 Mittalinjan akk, Vantaa858021  Mt 145 Hakalantie–Ristinummentie ylitysjärjestelyt,              Tuusula, Järvenpää638031  Mt 170 Kulloo–Ernestas jkp, Porvoo638311  Mt 170 välillä Tarmola–vt 7 (golfkenttä), Porvoo109081  Mt 317, Lammi–Kirnumäentie jkp-tie, Hämeenlinna505051  Mt 1456 Sepänmäki–Mäntsälä jkp-tie ja Hirvihaaran              alikulku (mt 140), Mäntsälä638221  Mt 1605 (Myrskyläntie) jkp-tie välillä Lakkapolku–              Papinjärventie, Porvoo560081  Mt 1631, mt 11841, Niemenkylä–Orimattila (Juonalantie)              jkp-tie, Orimattila109101  Mt 2853, Iittala–Keikkala jkp-tie, Hämeenlinna257261  Mt 11255 (Volsintie) Myllykyläntie–Koivuhaka  jkp-tie,              Kirkkonummi753121  Mt 11679 Massby, väli mt 170–Ingman Foods jkp-tie,              Sipoo560101  Mt 11845 Pennala–Renkomäki jkp-tie, Orimattila, Lahti
A3-LUOKAN HANKKEET
016011  Vt 24, Hilliläntie–Syrjäntauksentie jkp-tie ja alikulku,               Asikkala098021  Vt 24, Tommolan alikulku, Hollola098041  Vt 24, Paimelan liittymän alikulku, Hollola149011  Kt 51 välillä mt 11129–mt 11112 jkp-tie, Inkoo257051  Mt 110 Veikkola–Kolmiranta jkp-tie,              Kirkkonummi, Espoo927071  Mt 110, jkp-tie välillä mt 1251 (Tervalammentie)–              mt 11239 (Palajärventie), Vihti444041  Mt 112 Inkoontie välillä Virkkalan risti–Kastlähteen              muistomerkki, jkp-tie, Lohja755011  Mt 115 Sudenkaari–mt 11147 jkp-tie, Siuntio433031  Mt 132, Loppi–Sajaniemi jkp-tie, Loppi245011  Mt 140 Kerava–mt 145 jkp, Kerava186011  Mt 140 Mikonkorpi–Haarajoki jkp-tie, Järvenpää753231  Mt 170 Box–Kulloo jkp-tie, Sipoo, Porvoo434081  Mt 176, jkp-tie välille Gislom–Lurensintie, Loviisa444071  Mt 1090 Vasarla–Lempola th, jkp-tie, Lohja257071  Mt 1130 Mankki–paloasema jkp-tie, Espoo, Kirkkonummi927241  Mt 1224 jkp-tie Vihdintie–Sipilänmäki, Vihti543091  Mt 1311 Alhonniittu–Rajamäki jkp-tie, Nurmijärvi049091  Mt 1324 (Lahnuksentie) Huhtamäentie–Nurmelantie              jkp-tie, Espoo, Nurmijärvi611061  Mt 1494 välillä Jokimäki–Pornainen (Kotojärvi)              jkp-tie, Pornainen
753051  Mt 1521 välillä Korso–Nikkilä, Vantaa, Sipoo638131  Mt 1551 (Bjurbölentie) ja mt 1552 (Tarkkistentie),              Tarkkinen–Stensböle, jkp-tie , Porvoo103031  Mt 2813, Välimiehenkuja–Marttilankulmantie jkp-tie,              Humppila098101  Mt 2956, Pyhäniemi–Hollola kk jkp-tie, Hollola858111  Mt 11479, Rusutjärven jkp:n 2. vaihe, Tuusula098201  Mt 14037, Nostava–Okeroinen ja Hakosillan              kohta jkp-tie, Hollola, Lahti
A1-luokan hankkeet
A2-luokan hankkeet
A3-luokan hankkeet
TTS-hankkeet
Nykyiset kevyenliikenteen väylät
TTS 2011–2014 -HANKKEET
Mt 1191 Kantvik - Strömsby jkp-tie, KirkkonummiMt 13872 Järvelän paikallistien jkp-tie, KärköläMt 1130 Lapinkylän jkp-tie, paloasema - mt 1131, KirkkonummiMt 2805 Kurjenmäen jkp-tie, YpäjäMt 1494 Nikkilä - Linnanpelto jkp-tie, SipooMt 2956 Hollolan kirkonkylän jkp-tiet, HollolaMt 11788, mt 11790 Askola, Vakkolan jkp-tiet, AskolaKt 52 Västerbyn jkp-tie ja liittymä, Raasepori
A1-LUOKAN HANKKEET
710021  Vt 25 Leksvallintien jkp-tie ja alikulku, Raasepori927111  Mt 120 (Vanha Porintie), jkp-tie välillä Korkeakalliontie–              Katinhännäntie ja Oikopolun akk, Vihti543081  Mt 132, Röykkä, akk, Nurmijärvi753031  Mt 170 Hangelby–Box jkp-tie, Sipoo434011  Mt 178 (Valkontie), jkp-tie välillä Petaksentie–Solvikintie              ja Vanha Valkontie–Valko (1. vaihe), Loviisa016031  Mt 313, Anjanmetsä–Loukkuharju jkp-tie, Asikkala257091  Mt 1131 Haapajärvi –Veikkola jkp-tie, Kirkkonummi858081  Mt 1456 Vähänummi–Kellokoski jkp-tie,              Tuusula, Järvenpää098071  Mt 2955 Hälvälän koulun alikulku, Hollola082031  Mt 3051, Panssarimuseo–Männistöntie jkp-tie, Hattula
Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010
LIITE 5. Kevyen liikenteen hankekorista erilleen otetut hankkeet (luokan sisällä tienumeron mukaisessa järjestyksessä)
Hankkeet, jotka sijaitsevat tieosilla, joille ei voida osoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 83§:n mukaista maantien liikennealuetta
Hanke-ID Hankkeen nimi Kunta Tie Aosa Aet Losa Let Pituus (m) KVL
710131 Mt 111, mt 1081 Kroggårdintien jkp Raasepori 1081 1 0 1 548 548 1 891
540061 Mt 1270 Pusula - Seppälä jkp-tie Nummi-Pusula 1270 1 358 1 2305 1 947 721
092111 Mt 1375 Vanha Myllypolku - mt 140 jkp-tie ja akk (Valkoisenlähteentie) Vantaa 1375 1 0 1 1945 1 945 9 500
834071 Mt 2823, Lamalan kohdan jkp-tie Tammela 2823 1 28 1 860 832 1 377
098061 Mt 2954, jkp-tien jatkaminen Herralan ala-asteelle Hollola 2954 4 200 4 470 270 407
111081 Mt 4141, Vierumäen Asematien jkp-tie Heinola 4141 1 50 1 427 377 413
149051 Mt 11113 Västerkullan pt jkp-tie Inkoo 11113 1 400 1 900 500 350
149071 Mt 11115 välillä Rantatie - Suurkirkontie Inkoo 11115 1 1085 1 1419 334 3 009
444151 Mt 11193 Lieviön rt:n eritaso, alikulku  (yhteistyössä RHK) Lohja 11193 1 0 1 396 AKK 633
927331 Mt 11198 Tarttilan pt jkp-tie Vihti 11198 1 0 1 1034 834 1 255
224031 Mt 11201, Vanjärvi – Karkkila jkp-tie Karkkila 11201 2 5000 2 6130 940 851
224041 Mt 11221, Järvepääntien jkp-tie Karkkila 11221 1 0 1 3245 2 467 507
257211 Mt 11246 välillä mt 11253 - Tolsa jkp-tie Kirkkonummi 11246 1 0 1 962 962 1 155
257271 Mt 11255 Vilhonkummuntie, Neidonkallion alikulku Kirkkonummi 11255 1 910 1 910 AKK 2 047
257341 Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Gesterborgintie - Hopeakuja jkp-tie Kirkkonummi 11269 1 2146 1 2760 614 5 366
543171 Mt 11353 Herustentie - Uimarannan risteys jkp-tie Nurmijärvi 11353 1 0 1 1200 1 200 241
543211 Mt 11423 Kirkkotien nykyisen jkp-tien parantaminen Nurmijärvi 11423 1 0 1 1570 1 175 4 504
092191 Mt 11568 Ohratie jkp-tie Vantaa 11568 1 0 1 1488 1 488 3 051
092201 Mt 11576 Vanha Porvoontie, Kuninkaanmäentie - Sip, jkp-tie Vantaa 11576 1 730 1 2846 1 394 1 283
092221 Mt 11630 Fazerintien jkp-tie Vantaa 11630 1 46 1 710 664 7 827
092231 Mt 11645 Sotungintie jkp-tie Vantaa 11645 1 0 1 2350 2 350 852
753151 Mt 11687 Eriksnäsintie välillä Söderkulla - vt 7 Sipoo 11687 1 0 1 2100 2 100 1 337
753171 Mt 11697, mt 11689, Brobölentien jkp-tie ja akk Sipoo 11689 2 2639 2 3755 1 116 2 834
245021 Mt 11695 Porvoontie - Kaskela jkp-tie Kerava 11695 1 0 1 1200 1 200 704
434151 Mt 11946 Ruukintien jkp-tie Loviisa 11946 1 0 1 400 400 641
434161 Mt 11946 Puistokujan jkp-tie Loviisa 11946 1 400 1 1257 857 641
169061 Mt 13561, Humppilantie - Ilmalantie jkp-tie Jokioinen 13561 1 4885 1 5385 500 374
316031 Mt 13816, Tiilitehtaantien jkp-tie, 2. vaihe Kärkölä 13816 2 5209 2 6167 958 105
316041 Mt 13816, Tiilitehtaantien jkp-tie, 1. vaihe Kärkölä 13816 2 6167 2 6535 368 105
086091 Mt 13821, Ryttylä - Ykslammi jkp-tie Hausjärvi 13821 1 6209 1 7588 1 379 889
109251 Mt 13841, Miemalan kohdan jkp-tien jatkaminen Hämeenlinna 13841 1 580 1 1280 700 674
098141 Mt 14027, Herrala - uimaranta jkp-tie Hollola 14027 2 6780 2 7520 740 233
398041 Mt 14041 Ämmäläntien jkp-tie Lahti 14041 1 0 1 1200 1 200 389
283051 Mt 14063, Keskusta - uimaranta jkp-tie Hämeenkoski 14063 1 0 1 870 870 76
532061 Mt 14087, Taavila - Kyynärä jkp-tie Nastola 14087 1 1210 1 1840 630 1 194
098181 Mt 14119, Kalliola - Kuoppalantie jkp-tie Hollola 14119 1 993 1 2000 1 007 777
576091 Mt 14173, Kullasvuoren koulu - Mainiemi jkp-tie Padasjoki 14173 1 850 1 2150 1 300 637
Pääasiallisesti paikallista liikennettä palvelevat hankkeet
Hanke-ID Hankkeen nimi Kunta Tie Aosa Aet Losa Let Pituus (m) KVL
049011 Vt 1 Turunväylän ja Tuomarilantien liittymä, alikulku Espoo, Kauniainen 1 5 3840 5 3840 AKK 51 143
091021 Vt 3 jkp-tie välillä Kehä I - Eliel Saarisen tie Helsinki 3 101 4900 101 5500 600 37 481
049031 Kt 50 välillä Hirvisuo - Mikkelänkallion, jkp-tie Espoo 50 2 3200 2 5100 1 900 19 610
257031 Kt 51 välillä Munkinmäki - Tolsa jkp-tie Kirkkonummi 51 8 4226 8 5912 1 686 16 072
694031 Mt 130, Merkoksenkatu - Riuttantie jkp-tie Riihimäki 130 10 640 10 1630 990 4 199
858031 Mt 148 Kulloontien Mahlamäentien liittymä, akk Tuusula 148 1 335 1 335 AKK 7 585
858041 Mt 152 Kulomäentien Jusslansuun liittymä, akk Tuusula 152 1 735 1 735 AKK 11 823
091071 Mt 170 Riskutie-Länsimäentie jkp-tie, akk ja liitt.parant Helsinki 170 3 1930 3 2700 770 13 526
049081 Mt 1130 (Kauklahdenväylä), kevyen liikenteen väylä Mankinjoen kohdalle Espoo 1130 2 1000 2 1100 100 9 445
103041 Mt 2813, Keskustan kohdan jkp-tie, 2-puol jkp-tie Humppila 2813 3 650 3 755 105 1 504
543181 Mt 11419 (Kuonomäentie) Klaukkala - Viljelystie jkp-tie Nurmijärvi 11419 1 530 1 1995 1 430 1 989
15.12.2010
Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010
LIITE 5. Kevyen liikenteen hankekorista erilleen otetut hankkeet (luokan sisällä tienumeron mukaisessa järjestyksessä)
15.12.2010
Hankkeet, joita kunnat ovat toteuttamassa (suunnittelu- tai toteuttamissopimus olemassa)
Hanke-ID Hankkeen nimi Kunta Tie Aosa Aet Losa Let Pituus (m) KVL
927171 Mt 1215 (Tervalammentie), jkp-tie välillä Tervalammen koulu - Järventaustantie (Vihti tehnyt TS:n) Vihti 1215 1 4095 2 0 1 425 1 140
098121 Mt 3161, Hollolan kk - Koivukuja jkp-tie (Hanke aloitettu v. 2010, valmistuu 2012-13, muuttuu kaduksi) Hollola 3161 2 1180 2 3020 1 840 1 013
149061
Mt 11114 Bollstantie - Katajanokantie jkp-tie (suunnittelusopimus (5.5.2009): Inkoo - Rådkila maantien 11114 
parantaminen Tähteläntien liittymän alueella)
Inkoo 11114 1 1392 1 1900 508 1 160
444101
Mt 11119 Vappulantie, puuttuvat jkp-tiet (suunnittelusopimus (21.5.2005): Vappulan paikallistien 11119 parantaminen 
sekä jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen välille Vohloistentie - Vallaantie)
Lohja 11119 1 0 1 4300 4 300 1 176
755051 Mt 11240 (Störsvikintie) välillä kt 51 - Störsvik (suunnittelusopimus: Mt 11240 Störsvikin jkp-tie) Siuntio 11240 1 0 1 2450 2 450 1 008
257321
Mt 11281 Sundsbergintie, Kehä III:n risteyssillalle jkp-tie (toteuttamissopimus: Mt 11281 välillä Salmitie-Sundetin puistotie 
kevyen liikenteen väylän rakentaminen)
Kirkkonummi 11281 1 2000 1 2200 200 4 946
257331
Mt 11287 Lamminpääntie, Välipurontie-Lamminjärventie jkp-tie (toteuttamissopimus: Perälän mt 11287 (Lamminpääntie), 
jk+pp-tie välille Allastie-Impivaarantie)
Kirkkonummi 11287 1 1050 1 1850 674 1 281
049181
Mt 11307 (Nuuksiontie) välillä Brobacka – Solvalla jkp-tie (toteuttamissopimus: Nuuksion maantie 11307 
kevytliikenneväylän rakentaminen välillä Nuuksionkuja-Solvalla)
Espoo 11307 1 1406 2 2830 6 323 1 259
086081 Mt 13817, Savelantien jkp-tie (Kunta keskeyttänyt TS:n hankkeen kalleuden takia) Hausjärvi 13817 1 0 1 2000 2 000 354
165051 Mt 13836, Leppäkosken jkp-tien jatkaminen (Suunnittelu aloitettu, rakentamisen aloitus mahdollisesti 2011) Janakkala 13836 2 82 2 1223 1 141 850
Hankkeet, joita ei toteuteta erillisinä kevyen liikenteen hankkeina, vaan erilaisin ratkaisuin osana laajempaa kokonaisuutta
Hanke-ID Hankkeen nimi Kunta Tie Aosa Aet Losa Let Pituus (m) KVL
109011
Vt 10, Renko - Hämeenlinna jkp-tie (Rinnakkaistiejärjestelyinä "Vt 10 parantaminen välillä Perähuhta (kt 54) - Hattelmala 
(vt 3) -esisuunnitelma)
Hämeenlinna 10 24 0 25 1618 10 374 5 044
109021
Vt 10, Hämeenlinna - Eteläinen jkp-tie (Rinnakkaistiejärjestelyinä "Vt 10 ohituskaistat välillä Ruunumylly - Eteläinen" -
tiesuunnitelmassa. Siirin kohdalle valmistunut jkp-tie vuonna 2010.)
Hämeenlinna 10 28 3155 29 5290 9 303 6 679
109031 Vt 10, Hangasmäen alikulku ("Vt 10 ohituskaistat välillä Ruunumylly - Eteläinen" -tiesuunnitelma) Hämeenlinna 10 29 1470 29 1470 AKK 6 671
109051 Vt 12, Vihniön kohdan jkp-tie ("Vt 12 parantaminen välillä Laitikkala - Porras" -tiesuunnitelma) Hämeenlinna 12 212 565 212 1165 600 3 625
283011 Vt 12, Pätiläntien alikulku (Risteyssiltana "Vt 12 parantaminen Hämeenkosken kohdalla" -tiesuunnitelmassa) Hämeenkoski 12 218 2355 218 2355 AKK 5 050
710121 Vt 25 Meltolan sairaalan jkp-tie ja alikulku ("Vt 25 keskikaiteiden rakentaminen välillä Tammisaari - Mustio" -TTS-hanke) Raasepori 25 16 0 16 2100 2 100 5 110
257021 Kt 50 Masala - Sundet alikulku ("Kehä III Inkilä - Mankki" -tilanvaraussuunnitelma, 2004) Kirkkonummi 50 1 2300 1 2300 AKK 9 127
257011
Kt 50 (Kehä III), Luomanrannan alikulku ("Kehä III Inkilä - Mankki" -tilanvaraussuunnitelma, 2004, ei vielä mukana 
suunnitelmassa, tarve tulee selvittää hankkeen edetessä)
Kirkkonummi 50 1 4025 1 4025 AKK 9 127
092011 Kt 50 Raappavuorentien jkp-tie ("Kt 50 Kehä III kehittäminen, 2. vaihe" -TTS-hanke) Vantaa 50 5 1800 5 1899 99 41 364
092021 Kt 50 Tuupakka jkp-tie ("Kt 50 Kehä III kehittäminen, 2. vaihe" -TTS-hanke) Vantaa 50 6 1500 6 2100 600 57 050
257041 Kt 51, Karlbergintien ylikulku ("Kt 51 keskikaiteiden rakentaminen välillä Kirkkonummi - Vuohimäki" -TTS-hanke) Kirkkonummi 51 9 3470 9 3470 AKK 11 042
398031 Mt 167, Laune, Apilakatu - Ajokatu jkp-tie (Aluevaraussuunnitelma tehty, tiesuunnitelma käynnissä 2010) Lahti 167 1 3532 1 5392 1 860 13 435
049071
Mt 1130 (Kauklahdenväylä), kevyen liikenteen väylä Kehä III:n kohdalle (Toteutus mt 1130 parantamisen yhteydessä 
siltahankkeena)
Espoo 1130 2 1302 3 50 100 6 502
434041 Mt 1583 Saaristotien liittymä – Fortumin ydinvoimalaitos jkp-tie (Atomitien parantamisen yhteydessä) Loviisa 1583 2 0 2 7164 7 164 654
283021 Mt 3172, vt 12 Ojastenmäen jkp-tie ja alikulku (Maankäytön mahdollisesti laajetessa ratkaistaneen risteyssiltana) Hämeenkoski 3172 1 0 1 1475 1 475 370
Hankkeet, jotka sisältyvät tai siirretään ELYn muihin hankekoreihin
Hanke-ID Hankkeen nimi Kunta Tie Aosa Aet Losa Let Pituus (m) KVL
091051 Kt 45 Tuusulanväylä, Mäkitorpantie - Risupadontie jkp-tien parantaminen (ylläpidon koreihin) Helsinki 45 1 4545 2 540 1 528 36 632
092091 Mt 140 Jokiniementie - mt 1375 liitt.järj. ja jkp-tie (liittymäkoriin) Vantaa 140 4 2590 4 3590 1 000 6 547
186021 Mt 145, Järvenpääntie, Sipoontien liittymä, akk (liittymäkoriin) Järvenpää 145 3 0 3 0 AKK 8 567
858051 Mt 152 Kulomäentien Pakkasraitin liittymä, akk (liittymäkoriin) Tuusula 152 1 1330 1 1330 AKK 11 823
092101 Mt 152 Kulomäentien välillä Kauriintie - Murmelikuja, jkp-tien parantaminen (ylläpidon koreihin) Vantaa 152 1 5500 1 5900 AKK 11 823
186041 Mt 1452, Vähänummentie, Pohjoisväylän liittymäalue, akk (liittymäkoriin) Järvenpää 1452 2 30 2 30 AKK 5 784
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